Znak sprawy: ZP.261.89.2020 Krakéw, dnia 1.2 stycznia 2021r.

Wyjasnienia do SIWZ (2)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn:
Budowa budynku Samorzadowego Przedszkola nr 38 w Krakowie
przy ul. Jabtonkowskiej 39
Numer postepowania: MCOO/ZP/R/47/20

W  zwigzku z wptynigciem do Miejskiego Centrum Obstugi Os$wiaty w Krakowie
/Zamawiajacego/ zapytan od Wykonawcéw, Zamawiajacy wyjasnia SIWZ w zakresie jak ponizej:

Zapytanie 1:

Prosimy o okreslenie, kto ma by¢ beneficjentem wadium - Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w
Krakowie czy Gmina Miejska Krakdw, reprezentowana przez Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna za prawidtowe wskazanie jako beneficjenta gwarancji zaréwno Miejskie
Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie jak i Gmine Miejska Krakdéw.

Zapytanie 2:

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie do 27 miesiecy od zawarcia
umowy. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin (jak rowniez zastrzezone przez
Zamawiajacego terminy posrednie) ulegng odpowiedniemu przesunieciu w przypadku
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy oraz w przypadkach, gdy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminéw nie bedzie mozliwe (np. z powodu
zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w
dokumentacji warunkéw terenowych, w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét zgodnie z technologia, w przypadku koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, zamiennych, w przypadku ograniczenn spowodowanych epidemia
koronawirusa, itp.).

Odpowiedz;

Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy jak réwniez terminéw posrednich, reguluja
postanowienia w § 4 ust. 4 oraz § 18 Umowy.

Zapytanie 3:

Zamawiajacy zada wskazania w ofercie przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawcéw. Prosimy o
potwierdzenie, ze na etapie realizacji robdt Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie
podwykonawcom innych zakreséw robét niz wskazane w ofercie jw. oraz ze dopuszcza
powierzenie robot innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie jw.

Odpowiedz:

Kwestie zwigzane z powierzaniem podwykonawcom robé6t budowlanych w catosci reguluje § 10
Umowy.

Zapytanie 4:
Ustalajac ryczattowa forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce wszystkie
konsekwencje zwigzane z prawidtowym oszacowaniem wartosci robdt. Zwracamy uwage, ze nie
zawsze jest mozliwe przewidzenie wszystkich okolicznosci mogacych mieé¢ wptyw na realizacje
przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzglednienie w tresci Umowy mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci

wykonania zwiekszonego zakresu robét,
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajacego zakresu



zaméwienia oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
¢) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji
projektowej,
d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji rob6t wystapi znaczna zmiana cen
rynkowych.
Odpowiedz:
Zmiany wynikajace ze zwiekszonego zakresu robét, zmian podyktowanych rozwiagzaniami
technicznymi , technologicznymi lub materiatowymi, zmian w dokumentacji projektowej jak
rowniez waloryzacji wynagrodzenia okreslajg przepisy art 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych (t,j. z. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), § 6 oraz § 18 Umowy.

Zapytanie 5:
Podpisujac umowe Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonywania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow,

b) uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie
ryzyk zwiazanych z realizacja inwestycji, na prawidtowe ustalenie zakresu prac oraz
wysokosci wynagrodzenia,

¢) zapoznat sie szczegétowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami
posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty okreslajg
przedmiot umowy w sposéb wystarczajacy,

d) miat mozliwo$é¢ zapoznania sie z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w tym z
mozliwoécia urzadzenia zaplecza budowy, dojazdu do terenu budowy i w zwigzku z tym
nie wnosi i nie bedzie wnosit do Zamawiajgcego zastrzezen w tym zakresie.

Prosimy o ograniczenie ww. o$wiadczen do zakresu, w jakim z ww. mogt sie zapoznac
Wykonawca dziatajacy z nalezyta starannoscia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 6:

Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajacy zakonczy czynnosci w  zakresie
poszczegdlnych odbioréw czesciowych.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 5 ust. 13 do odbioréw czesciowych stosowane beda postanowienia dotyczace
odbioru koncowego.

Zapytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze$ciowe w okresach
miesiecznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe po zakonczeniu Etapow, zgodnie z § 7 umowy.

Zapytanie 8:

Prosimy o skrécenie zastrzezonego 30- dniowego terminu na akceptacje projektéw umow z
podwykonawcami do 14 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skrécenia terminu zastrzezonego dla akceptacji
projektéw umow z podwykonawcami.



Zapytanie 9:

Prosimy o skrécenie zastrzezonego 30-dniowego terminu na zgtoszenie sprzeciwu do
przedktadanych kopii uméw z podwykonawcami do 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skrécenia terminu zastrzezonego dla zgloszenia
sprzeciwu dla przedktadanych kopii umoéw z podwykonawcami.

Zapytanie 10:

Za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca -
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare w wysokoéci 20 % wartosci wynagrodzenia; za
odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy -
Zamawiajacy zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare w wysokoéci 10 % wartosci wynagrodzenia.
Prosimy o zréwnanie ww. kar dla obu stron i ustalenie jej w wysokosci 10 % wartoéci
wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 11:

Prosimy o obnizenie zastrzezonej kary umownej za naruszenie postanowieri umowy w zakresie
prac autorskich z 2 % wartosci wynagrodzenia do 0,1 % wartoéci wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 12:

Prosimy o obnizenie zastrzezonych kar umownych za ewentualne uchybienia wzgledem
podwykonawcéw z 5 % wynagrodzenia brutto (jednak nie wiecej niz 10 000,00 zt ) do 2 000,00
zt za kazdy z przypadkéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 13:

Zamawiajacy okreslajgc  katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla
Wykonawcy (za wyjatkiem mozliwosci natozenia na Zamawiajacego kary za zwioke w
przeprowadzaniu odbioréw). Z uwagi na zasade réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla
Wykonawcy prawa naliczania Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu opdznienia w przekazaniu
terenu budowy, z tytutu opdznienia w akceptacji przedtozonych przez Wykonawce materiatéw/
urzadzen, w przypadku opéznienia w dokonywaniu ptatnosci, (w takiej samej wysokosci, w jakiej
moze nalicza¢ kary Zamawiajacy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian. Jednocze$nie Zamawiajacy nadmienia, ze w
przypadku zwtoki w zaptacie faktur po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek zaptaty
odsetek ustawowych za opdznienie - zgodnie z treécig § 7 Umowy.

Zapytanie 14:

Prosimy o obnizenie limitu naliczania kar umownych np. do wysokoéci 10 % wartoéci
wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 15:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bytby
zobowigzany przed obcigzeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszer/ dopetnienia obowigzkdow
wynikajacych z umowy (pod rygorem obcigzenia karami jw.).



Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 16:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktoérego Zamawiajacy bytby
zobowiazany przed odstapieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z umowy (pod rygorem
odstgpienia od jw.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie obowiazki Wykonawcy zostaty okreslone w zataczniku nr 1
i nr 2 do Umowy, za wyjatkiem ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do PINB w
Krakowie.

Zapytanie 18:

Zwracamy sie z uprzejma prosha o udostepnienie przedmiaréw robot budowlanych i
branzowych, co znacznie utatwi opracowanie rzetelnej oferty przetargowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie udostepnia Wykonawcom przedmiaréw robot.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz.
1129), jezeli w istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego,
dokumentacja projektowa (stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych) moze nie obejmowaé przedmiaru robot.

Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 wzoru umowy (zatacznik nr 3 do SIWZ) w zamdwieniu, ktérego dotyczy
przedmiotowe postepowanie wynagrodzenie wykonawcy ma forme ryczattu, tym samym
Zamawiajacy nie ma obowiazku udostepnia¢ wykonawcom przedmiaru robot.

Niniejsze pismo wraz z zatacznikiem stanowi integralna cze$¢ SIWZ winno zosta¢ uwzglednione
przez Wykonawcéw przy sporzadzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.




