Wyijasnienia do SIWZ (2)
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 72 w Krakowie przy ul. Modrzewiowej 23
numer postepowania: MCOO/ZP/R/46/20

W zwigzku z wplynieciem do Zamawiajgcego zapytan od Wykonawcdw, Zamawiajacy wyjasnia jak
ponizej:

Zapytanie 1:
Prosimy o okreslenie, kto ma by¢ beneficientem wadium — Miejskie Centrum Obstugi O$wiaty
w Krakowie czy Gmina Miejska Krakdw, reprezentowana przez Miejskie Centrum Obstugi O$wiaty
w Krakowie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzna za prawidtowe wskazanie jako beneficjenta gwarancji wadialnej zaréwno Miejskie
Centrum Obstugi O$wiaty w Krakowie jak i Gmine Miejskg Krakow.

Zapytanie 2:

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie do 28 miesigcy od zawarcia
umowy, jednak nie pézniej niz do 28.07.2023 r. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin (jak
rowniez zastrzezone przez Zamawiajgcego terminy posrednie) ulegng odpowiedniemu przesunigciu
w przypadku przedtuzajgcego sie postepowania przetargowego, w przypadku przesunigcia terminu
przekazania terenu budowy oraz w przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
dotrzymanie ww. terminéw nie bedzie mozliwe (np. z powodu zmian w dokumentacji projektowej,
w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych,
w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
zgodnie z technologia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych,
w przypadku ograniczert spowodowanych epidemia koronawirusa, itp.).

Odpowiedz:
Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy jak réwniez terminéw posrednich, reguluja
postanowienia w § 4 ust. 3 oraz § 18 Umowy.

Zapytanie 3:

Zamawiajgcy zgda wskazania w ofercie przez Wykonawce czeéci zamdwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawcéw. Prosimy
o potwierdzenie, ze na etapie realizacji rob6t Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie podwykonawcom
innych zakreséw robét niz wskazane w ofercie jw. oraz ze dopuszcza powierzenie robot innym
podwykonawcom niz wskazani w ofercie jw.

Odpowiedz:
Kwestie zwigzane z powierzaniem podwykonawcom robdt budowlanych w catosci reguluje § 10
Umowy.

Zapytanie 4:
Ustalajagc ryczattowg forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce wszystkie
konsekwencje zwigzane z prawidfowym oszacowaniem wartosci robot. Zwracamy uwage, ze nie



zawsze jest mozliwe przewidzenie wszystkich okolicznosci moggcych mie¢ wpltyw na realizacje
przedmiotowej inwestycji, (zwtaszcza w kontekscie wykonywania robdt w ramach istniejgcego obiektu
oraz W zwigzku z biezgca trudng sytuacjg zwigzang z epidemia mogacg skutkowaé wzrostem cen),
zatem prosimy o uwzglednienie w tresci Umowy mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznoéci wykonania
zwiekszonego zakresu robot,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajgcego zakresu zamowienia
oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robdt wystgpi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowiedz:

Zmiany wynikajgce ze zwiekszonego zakresu robdt, zmian podyktowanych rozwigzaniami
technicznymi , technologicznymi lub materiatowymi, zmian w dokumentacji projektowej jak réwniez
waloryzacji wynagrodzenia okreélajg przepisy art 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych (t.j.
z.U.z2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), § 6 oraz § 18 Umowy.

Zapytanie 5:

Podpisujac umowe Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sig ze wszystkimi warunkami, ktdre sg niezbedne do wykonywania przez niego przedmiotu
umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,

b) uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére moglyby mieé wptyw na okreélenie ryzyk
zwigzanych z realizacja inwestycji, na prawidtowe ustalenie zakresu prac oraz wysokosci
wynagrodzenia,

c) zapoznat sie szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez
Zamawiajgcego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty okreslajg przedmiot umowy w sposéb
wystarczajcy,

d) miat mozliwos¢ zapoznania sie z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w tym z mozliwoscia
urzgdzenia zaplecza budowy, dojazdu do terenu budowy i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie
whnosit do Zamawiajgcego zastrzezen w tym zakresie.

Prosimy o ograniczenie ww. o$wiadczer do zakresu, w jakim z ww. mdgt sie zapozna¢ Wykonawca
dziatajgcy z nalezyta starannoscia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 6:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe w okresach
miesiecznych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czeéciowe po zakoriczeniu Etapdw, zgodnie z § 7 umowy.

Zapytanie 7:
Prosimy o skrocenie zastrzezonego 30- dniowego terminu na akceptacje projektow umoéw
z podwykonawcami do 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skrécenia terminu zastrzezonego dla akceptacji projektow
uméw z podwykonawcami.

Zapytanie 8:
Prosimy o skrécenie zastrzezonego 30- dniowego terminu na zgtoszenie sprzeciwu do przedktadanych



kopii uméw z podwykonawcami do 7 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skrocenia terminu zastrzezonego dla zgtoszenia sprzeciwu dla
przedktadanych kopii uméw z podwykonawcami.

Zapytanie 9:

Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — Wykonawca
zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia; za odstgpienie od
umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie zaptaci¢ kare w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia. Prosimy o zréwnanie ww. kar dla obu
stron i ustalenie jej w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 10:
Prosimy o obnizenie zastrzezonej kary umownej za naruszenie postanowieri umowy w zakresie prac
autorskich z 2 % wartosci wynagrodzenia do 0,1 % wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 11:

Prosimy o obnizenie zastrzezonych kar umownych za ewentualne uchybienia wzgledem
podwykonawcoéw z 5 % wynagrodzenia brutto (jednak nie wiecej niz 10 000,00 zt ) do 2 000,00 zt za
kazdy z przypadkéw.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 12:

Zamawiajacy okreélajac katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla Wykonawcy (za
wyjatkiem mozliwoéci natozenia na Zamawiajacego kary za zwloke w przeprowadzaniu odbiorow).
Z uwagi na zasade réwnosci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania
Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu opdznienia w przekazaniu terenu budowy, z tytutu opdznienia
w akceptacji przedtozonych przez Wykonawce materiatéw/ urzadzen, w przypadku opdznienia
w dokonywaniu pfatnosci, (w takiej samej wysokosci, w jakiej moze nalicza¢ kary Zamawiajgcy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowne bez zmian. Jednoczednie Zamawiajgcy nadmienia, ze w
przypadku zwioki w zaptacie faktur po stronie Zamawiajacego powstaje obowigzek zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie — zgodnie z trescig § 7 Umowy.

Zapytanie 13:
Prosimy o obnizenie limitu naliczania kar umownych np. do wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 14:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bytby zobowigzany
przed obcigzeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeri/ dopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z umowy
(pod rygorem obcigzenia karami jw.).



Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 15:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajgcy bytby zobowigzany
przed odstgpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania
naruszen/ dopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z umowy (pod rygorem odstgpienia od jw.).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Zapytanie 16:

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza w SIWZ uzycie materiatow i urzgdzen réwnowaznych,
w stosunku do materiatéw i urzadzer wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie,
ze jako réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatéw i urzadzen, ktére bedg posiadaty
parametry rozwigzan projektowych jednak nie muszg one spetniac tych cech rozwigzan projektowych
ktdre sg nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz:
Kwestia mozliwosci zamiany materiatéw zostata opisana w umowie i zapisy jg okreslajgce pozostajg
bez zmian.

Zapytanie 17:

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy w SIWZ dopuszcza uzycie materiatéw i urzadzen réwnowaznych,
m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatéw i urzgdzen dla ktérych podano
nazwe producenta wraz z bardzo szczegdétowymi danymi technicznymi osiggalnymi jedynie dla
produktu wskazanego producenta, nie podajac przy tym zadnych kryteriéw oceny réwnowaznosci dla
tychze materiatow i urzadzed do czego Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania
w postepowaniu zasad uczciwej konkurencji — prosimy o potwierdzenie, ze za réwnowazne
Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatow i urzadzen posiadajacych parametry tozsame z gtéwnymi
parametrami materiatéw i urzadzen opisanych w projekcie, ktére to parametry sg konieczne dla
zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub urzgdzenia.

Odpowiedz:
Kwestia mozliwosci zamiany materiatéw zostata opisana w umowie i zapisy jg okre$lajgce pozostaja
bez zmian.

Zapytanie 18:
Czy zamawiajgcy posiada i udostepni dokumentacje w formie edytowalnej?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie udostepnia dokumentacji w formie edytowalnej.

Zapytanie 19:

Na przekroju 2-2, 3-3 oraz 4-4 na rysunku KR_Modrzewiowa PW_KON_B rys K01 jest widoczna
warstwa XPS gr. 30-100 mm, natomiast na rysunku KR_Modrzewiowa_PW_KON_B_rys_K04 na
przekroju A-A oraz B-B warstwa XPS nie wystepuje. Prosze o informacje, ktéry rysunek jest nadrzedny
oraz czy uwzglednia¢ warstwe XPS?

Odpowiedz:

Projektowana warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS ma jedng statg grubo$é -100mm, co zostato
w sposob jednoznaczny wydane na rysunku nr KO1 oraz w opisie technicznym

p. 2.4.1.1. Liczba "300" przy polistyrenie ekstrudowanym XPS oznacza jego wtasciwosci mechaniczne
opisane w opisie technicznym p. 2.4.1.1. Warstwa polistyrenu zostata pokazana na przekrojach 2-2,



3-3 oraz 4-4 na rys. KO1. Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem KO1 warstwe polistyrenu nalezy
zastosowac pod catym budynkiem.

Na rysunku nr K04 nie pokazano warstwy polistyrenu z uwagi na przyjety stopieri szczegdlnosci
rysunku . Pokazano jedynie elementy konstrukcyjne ktérych rysunek dotyczy (ptyte fundamentows,
ciany, stupy, belki, stropy itp ), nie pokazano natomiast elementdw nieistotnych z punktu widzenia
konstrukgji jak np. termoizolacji pod ptytg fundamentows , termoizolacji Scian itp.

Zapytanie 20:
Zwracam sie z prosbg o udostepnienie przedmiaréw robot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie udostepnia Wykonawcom przedmiaréw robot.

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013, poz. 1129),
jezeli w istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade wynagrodzenia ryczaltowego,
dokumentacja projektowa (stuzagca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych) moze nie obejmowac przedmiaru robot.

Zgodnie z § 6 ust. 1 wzoru umowy (zatgcznik nr 3 do SIWZ) w zaméwieniu, ktérego dotyczy
przedmiotowe postepowanie wynagrodzenie wykonawcy ma forme ryczaltu, tym samym
Zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepnia¢ wykonawcom przedmiaru robot.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ SIWZ i jako takie winno zosta¢ uwzglednione przez
Wykonawcow przy sporzadzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.







