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Nr postępowania: MCOO/ZP/R/12/2020 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA  

-WZÓR- 

  

 

zawarta w Krakowie w dniu ...........................r. pomiędzy: 

Gminą Miejską Kraków , z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

NIP: 676 101 37 17; REGON: 351554353 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: ………………….. - ………………… Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w 

Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-450), ul. Ułanów 9a, działającego na podstawie  

Pełnomocnictwa nr ……. …… Prezydenta Miasta Krakowa z dnia   ……………………… 

przy kontrasygnacie: …......Głównego Księgowego:    ....................................... 

a  ................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

reprezentowanym przez : ........................................................... 

 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do  wykonania roboty budowlane polegające na  

rozbudowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 przy ul. Skotnickiej 86 w Krakowie 

o nowy budynek wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zwanych dalej 

Inwestycją), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia.  

2. W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania robót budowlanych, zgodnie z  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Wykazem robót 

objętych zamówieniem podstawowym, jak również zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą 

oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega 

sobie możliwość zlecenia Wykonawcy wykonania robót budowlanych  polegających na realizacji  

zagospodarowania terenu oraz  budowy przewiązki zgodnie z Wykazem robót objętych prawem 

opcji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jak również ze stanowiącymi integralną 

część umowy ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Warunkiem skorzystania 

z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację robót. 

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do 

dnia 30.06.2021 r.  
5. Skorzystanie z  prawa opcji nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia oraz 

zaproszenie do podpisania aneksu do umowy. Dla skuteczności skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji wystarczające będzie złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa 

opcji skierowane do Wykonawcy. Zawarcie aneksu stanowić będzie jedynie potwierdzenie 

zaistnienia stosunku zobowiązaniowego w tym zakresie. W przypadku nieskorzystania z prawa 

opcji przez Zamawiającego, co oznacza rezygnację z  przedmiotu umowy wymienionego w ust. 3, 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

6. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji  i przyjmuje 

do wiadomości, że nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu nie zlecenia przez 

Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy ujętego w ust. 3. 
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7. Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 

SIWZ, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

8. Roboty  wykonane będą z materiałów Wykonawcy,. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

10. Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane przez 

Podwykonawców. 

11. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji 

oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego. 

12. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji 

oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego, 

w szczególności Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym 

obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę prac składających się na przedmiot 

Umowy, w obiekcie prowadzona będzie działalność statutowa, w związku z czym: 

1) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób niekolidujący z funkcjonującą szkołą, 

tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/dezorganizować/ograniczać/ wstrzymywać 

jej funkcjonowania. Strony potwierdzają, iż w sytuacji konieczności prowadzenia prac, które 

mogą spowodować ograniczenie/zakłócenie pracy szkoły, Wykonawca zobowiązany jest nie 

później niż na 7 dni przed datą prac skutkujących ograniczeniem/zakłóceniem jej pracy, 

poinformować Zamawiającego o takiej możliwości; Strony wówczas ustalą termin/sposób 

prowadzenia prac mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania 

szkoły. 

2) Jednorazowe ograniczenie/zakłócenie jak w zdaniu poprzednim nie może trwać dłużej niż do 

2 godzin, zaś częstotliwość takich przeszkód nie może być większa niż raz na tydzień 

kalendarzowy – przy czym Strony raz jeszcze potwierdzają, iż w żadnej sytuacji nie może być 

mowy o wyłączeniu możliwości prowadzenia działalności statutowej szkoły. 

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji 

i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i potwierdza, że ww. informacje i dokumenty 

określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie 

w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

14. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się z warunkami 

lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza 

budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę i inne media, z możliwościami 

dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie wnosi i nie 

będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

15. Strony uzgadniają nadto, iż w sytuacji, w której na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczność 

wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy (np. konieczność zaangażowania 

Wykonawcy związanego z dostawcą energii, gazu itp.), w zakres obowiązków Wykonawcy 

wchodzi objęcie prac nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (jeśli wymagane), jak 

również wpuszczenie wykonawcy na teren budowy i udostępnienie terenu budowy – w sposób nie 

kolidujący z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawcę lub innego 

Wykonawcę zasadności działań lub zaniechań Kierownika Budowy (odpowiednio –  innego 

wykonawcę), Zamawiający powoła niezależnego rzeczoznawcę (biegłego), który rozstrzygnie 

spór w tym zakresie. Koszty działania rzeczoznawcy (biegłego) pokryje Strona, której racje nie 

zostały potwierdzone przez opinię rzeczoznawcy (biegłego). W/w sposób dotyczący rozstrzygania 

kolizji obowiązuje także w innych sprawach dotyczących rozstrzygana 

sporów/konfliktów/wątpliwości związanych z prowadzeniem prac przez dwóch Wykonawców 

w obrębie jednego głównego zadania określonego w niniejszym paragrafie. 
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Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 2 

 

1. Obowiązki Zamawiającego w ramach umowy: 

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dot. przedmiotu Umowy, w tym 

specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej także „Nadzorem”, 

3) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, 

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu 

decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do 

udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielania Wykonawcy lub 

osobom przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla 

Wykonania przedmiotu niniejszej umowy (-jeśli wymagane), 

5) Odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Obowiązki Wykonawcy:  

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zamówieniem, dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ., z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi 

normami i posiadających stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty/ 

certyfikaty/aprobaty techniczne itp). 

2) Wykonawca najpóźniej w dniu następnym po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej oświadczenie 

kierownika budowy o podjęciu obowiązków celem zgłoszenia przez Zamawiającego do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenia rozpoczęcia budowy oraz pobrania 

dziennika budowy, 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na miejscu realizacji robót budowlanych stały nadzór 

przez osobę (osoby) mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym 

asortymentem robót. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do dokonywania 

kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP, 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu jego  przekazania, 

w sposób określony w §  3 umowy .  

5) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy 

wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 

dotyczących  ochrony środowiska obciążają Wykonawcę, 

6) Wykonawca jest zobowiązany opracować plan zagospodarowania budowy i uzgodnić go 

z Zamawiającym oraz zorganizować plac budowy, w tym wykonać/zapewnić we własnym 

zakresie drogi i komunikację, ogrodzenie, instalacje; zabudowania prowizoryczne, i wszystkie 

inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót,  

7) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

trzecich, 

8)  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, 

zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach 

i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę, 

9) Wykonawca jest zobowiązany opracować przed rozpoczęciem robót budowlanych (Kierownik 

budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedstawić go Zamawiającemu, 
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10) Wykonawca jest zobowiązany pełnić obsługę geotechniczna, geologiczną, archeologiczną 

i geodezyjną (w tym wytyczenie nowych obiektów) wraz z wykonaniem  inwentaryzacji 

powykonawczej (- jeśli wymagane),  

11) Wykonawca jest zobowiązany współpracować ze służbami Zamawiającego, 

12) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane 

przez Podwykonawców, 

13) Wykonawca jest zobowiązany do strzeżenia mienia znajdującego się na placu budowy, 

14) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 

atestów i świadectw jakości. 

Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzór i Nadzór 

autorski zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą 

być one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, 

wyrobów i urządzeń (produktów). Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów 

tylko w sytuacji jego niedostępności na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest 

udowodnić, a Nadzór i Nadzór autorski winny potwierdzić to na piśmie. Parametry 

zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej 

zwłoki.  

Przez Nadzór na potrzeby niniejszej umowy rozumie się przedstawicieli Zamawiającego – 

inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach.  

15) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

16) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go 

Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów 

i potwierdzeń, 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacją do wiadomości 

Zamawiającego) na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku 

wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego 

przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, 

18) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad 

prowadzonymi robotami, 

19) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm 

technicznych, 

20) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do 

wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zużycia mediów, zajęcie chodnika- jeżeli 

dotyczy, pasa drogowego – jeżeli dotyczy, wszelkie próby, badania, pomiary); sposób 

rozliczenia zużytych mediów określany jest w protokole wprowadzenia na teren budowy, 

21) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, dostępu do miejsca realizacji robót, 

22) Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcami wprowadzonymi przez 

Zamawiającego na teren realizacji robót i wykonujących na jego zlecenie ewentualne inne 

roboty (inne prace, czynności), niebędące przedmiotem Umowy, 

23) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej 

wszystkich urządzeń na 14 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce 

autoryzowanego serwisu danego urządzenia (- jeżeli dotyczy), 

24) Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń elektrycznych uzyskać pozwolenie 

Nadzoru na ich montaż (- jeżeli dotyczy), 

25) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób 

i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym 

robót dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji) (- jeśli 

dotyczy), 
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26) Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na placu budowy a po zakończeniu 

całości robót, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren realizacji robót do stanu 

pełnego uporządkowania i przekazać go Zamawiającemu; likwidacja placu budowy i zaplecza 

własnego Wykonawcy nastąpi nie później niż do dnia odbioru  końcowego robót 

budowlanych;  

27) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej, w szczególności  wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, 

certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcją konserwacji wykonanych 

obiektów/urządzeń. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na 

bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej 

sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Nadzorem; 

28) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze 

częściowym i odbiorze końcowym przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentów stanowiących 

dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów 

najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań 

i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.), 

29) Przez cały okres trwania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne dojście  

uczniom, pracownikom, interesantom, gościom itp. do istniejącego budynku szkoły, 

30) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany podejmować 

wszelkie inne czynności, choćby w sposób bezpośredni nieokreślonych umową, a mających na 

celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z jego celem, 

z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa, 

 

 

Przekazanie terenu budowy 

§ 3 

 

1. Teren budowy dla realizacji zamówienia podstawowego, zostanie przekazany przez 

Zamawiającego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie robót, 

w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Za dni robocze rozumie się dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Strony oświadczają, iż teren budowy dla robót objętych 

prawem opcji jest tożsamy z terenem budowy przekazanym przy realizacji zamówienia 

podstawowego. Tym samym Strony uznają, że teren budowy dla robót objętych prawem opcji 

został przekazany w ramach ww. umowy i co do tej kwestii Wykonawca nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń.  

 

Termin realizacji 

§ 4 

 

1. Termin wykonania całego przedmiotu Umowy (co oznacza  termin zakończenia prowadzenia 

całości prac składających się na przedmiot Umowy – zamówienia podstawowego jak i objętego 

prawem opcji w przypadku złożenia oświadczenia przez Zamawiającego w tym zakresie): do dnia 

17.12.2021 r. 

2. Terminy pośrednie dla zakresu prac objętego zamówieniem podstawowym: 

1) Termin rozpoczęcia wykonywania robót: w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy, 

2) Termin wykonania Etapu I: do dnia 21.12.2020 r., 

Przez Etap I rozumie się: 

 - wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu stanu surowego zamkniętego 

nowego budynku szkoły polegającego na wykonaniu całości bryły budynku (płyta 

fundamentowa z przegłębieniami, konstrukcji nośnych żelbetonowych, kanałów dla 

wentylacji, ścian zewnętrznych i wewnętrznych z kanałami dymowo spalinowymi, stropów, 

gzymsu, ścian działowych, izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w częściach 
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podziemnych oraz cokołu, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, szybu windowego) wraz z 

dachem i montażem okien połaciowych, klap oddymiających, wyłazu dachowego, ław i stopni 

kominiarskich, śniegołapów, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, orynnowania, 

dostarczenie i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie poddasza oraz 

stropu nad I piętrem, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, dostarczenie i montaż doświetlaczy 

okien piwnicznych z ich odwodnieniem, wykonanie parkingu z chodnikiem przynależnym od 

strony przedszkola, wykonanie drogi pożarowej bez zewnętrznej części nawierzchni 

(korytowanie, podbudowy, obrzeża), wykonanie nadsypów z pospółki, umocnienie skarpy, 

rozebranie starego szamba z wywiezieniem i utylizacją gruzu,  

 - wykonanie sieci zewnętrznych; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej; kanalizacji 

deszczowej,  

 - wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych wg. projektu wykonawczego w zakresie: 

kotłownia - całość robót; gaz wewnętrzny- włączenie do istniejącego przyłącza gazu, montaż 

skrzynki gazowej z podejściem do gazomierza; - odwodnienie szachtów- całość robót; 

wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i CWU - dostawa z montażem następujących 

elementów: zawór antyskażeniowy fi 50 mm – 1 szt., zawór pierwszeństwa fi 50 mm – 1 szt.; 

 - wykonanie robót w branży elektroinstalacyjnej wg. projektu wykonawczego, na które składa 

się: wykonanie zasilania elektrycznego od ZZP, wykonanie instalacji oświetlenia 

zewnętrznego przy parkingu i przy drodze pożarowej (okablowanie), wykonanie instalacji do 

PWP, wykonanie instalacji WLZ, wykonanie tras poziomych i pionowych (korytka i drabinki 

kablowe), wykonanie instalacji oświetlenia (okablowanie), wykonanie instalacji do gniazd 

i urządzeń technologicznych (okablowanie), wykonanie instalacji ogrzewania rynien 

(okablowanie), wykonanie instalacji zasilania pompowni, wykonanie instalacji połączeń 

wyrównawczych (okablowanie), wykonanie instalacji odgromowej,  

- wykonanie robót w branży telekomunikacyjnej wg. projektu wykonawczego, na które składa 

się: wykonanie instalacji oddymiania (okablowanie), wykonanie instalacji kanalizacji 

zewnętrznej dla światłowodu + okablowanie, wykonanie instalacji monitoringu CCTV 

(okablowanie), wykonanie instalacji domofonowej (okablowanie), wykonanie instalacji sieci 

LAN (okablowanie), wykonanie instalacji alarmowej (okablowanie), wykonanie instalacji 

nagłośnienia (okablowanie)., 

3) Termin wykonania Etapu II: do dnia 31.05.2021 r., 

Przez Etap II rozumie się: 

- wykonanie robót budowlanych polegających na : Roboty wykończeniowe pomieszczeń (tynki, 

warstwy posadzkowe, roboty malarskie, sufity podwieszane, izolacje cieplne 

i przeciwdźwiękowe, okładzina ścienna z płyt z wełny drzewnej, licowanie ścian płytkami na 

klej, posadzki płytkowe z płytek na kleju wraz z cokolikami, wykładziny obiektowe 

heterogeniczne - akustyczne z listwą przypodłogową aluminiową - 50 % całości robót, roboty 

wykończeniowe sali sportowej (podkład betonowy, płyta betonowa, warstwy posadzkowe, 

roboty tynkarskie, roboty malarskie, okładzina ścienna z płyt z wełny drzewnej na ruszcie, 

okładziny stropów wełną drzewną na podkonstrukcji), roboty wykończeniowe klatki 

wewnętrznej i szybu windy (tynki, warstwy posadzkowe, izolacja akustyczna, roboty tynki, 

roboty malarskie, okładziny schodów z płytek z cokolikami, pochwyty i balustrady),  

 - roboty instalacyjne sanitarne wg projektu wykonawczego obejmujące: wentylacja - kanały 

i obudowy ppoż, wraz z izolacją; urządzenia wentylacyjne - tłumiki, klapy ppoż., wentylatory 

kanałowe, przepustnice, kratki, anemostaty, zawory, czerpnie, wyrzutnie; instalacja CO- rurarz 

wraz z zaworami i otuliny; kanalizacja wewnętrzna - poziomy, piony, podejścia do urządzeń; 

kanalizacja technologiczna - poziomy, piony, podejścia do urządzeń; instalacja wody zimnej, 

ciepłej i CWU - pozostała część robót z poza I etapu; instalacja hydrantowa - rury, zawory, 

próby szczelności; odwodnienie kotłowni - całość robót; 

- wykonanie robót w branży elektroinstalacyjnej wg. projektu wykonawczego, na które składa 

się: uruchomienie zasilania elektrycznego od ZZP, montaż rozdzielni elektrycznych 

i podłączenie WLZ-tów, podłączenie i rozruch przepompowni.,  

4) Termin wykonania Etapu III – do dnia 20.10.2021 r.,  

Przez Etap III rozumie się wykonanie pozostałych robót budowlanych, to jest: 
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- wykonanie robót budowlanych polegających na : roboty wykończeniowe pomieszczeń 

(tynki, warstwy posadzkowe, roboty malarskie, sufity podwieszane, izolacje cieplne 

i przeciwdźwiękowe, okładzina ścienna z płyt z wełny drzewnej, licowanie ścian płytkami na 

klej, posadzki płytkowe z płytek na kleju wraz z cokolikami, wykładziny obiektowe 

heterogeniczne - akustyczne z listwą przypodłogową aluminiową - 50 % całości robót, 

obudowy z płyt GKF z wykończeniem, montaż parapetów wewnętrznych z wykończeniem, 

montaż parapetów wewnętrznych z wykończeniem, montaż stolarki wewnętrznej, przegród 

i drzwi z HPL, roboty wykończeniowe sali sportowej (wykonanie podłogi sportowej na 

podkonstrukcji z legarów i płyt OSB z wykończeniem zewnętrznym z nawierzchni sportowej 

PVC z przypodłogową listwą wentylacyjną), roboty wykończeniowe klatki wewnętrznej 

i szybu windy (obudowa szybu stalowa ocynk malowana proszkowo wypełniona panelami, 

montaż dźwigu osobowego), roboty wykończeniowe klatki schodowej zewnętrznej (montaż 

pochwytów, balustrad stalowych ocynk malowanych proszkowo, montaż wycieraczki), 

- roboty instalacyjne sanitarne wg projektu wykonawczego obejmujące: urządzenia 

wentylacyjne- centrale, nagrzewnice, wentylatory dachowe, automatyka, próby;  klimatyzacja 

– całość robót;  instalacja CO – grzejniki, zawory regulacyjne, próby, ; gaz wewnętrzny – 

pozostała część robót zakresu projektu wykonawczego; kanalizacja wewnętrzna - biały 

montaż; kanalizacja technologiczna - biały montaż;  instalacja hydrantowa - zawory 

hydrantowe, szafki hydrantowe, gaśnice, oznakowanie systemu p.poż;  

- wykonanie robót w branży elektroinstalacyjnej wg. projektu wykonawczego, na które składa 

się: montaż rozdzielni sterowania oświetleniem TS, montaż opraw oświetleniowych 

i uruchomienie oświetlenia wraz z pomiarami, montaż „białego” osprzętu instalacyjnego 

(łączniki i gniazda), montaż systemu „elektronicznej woźnej” wraz z dzwonkami, montaż 

i rozruch systemu sterowania oświetlenia w jadalni, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, 

podłączenia połączeń wyrównawczych, podłączenia i pomiary instalacji odgromowej  

-  wykonanie robót w branży telekomunikacyjnej wg. projektu wykonawczego, na które składa 

się: montaż osprzętu i rozruch instalacji oddymiania, montaż osprzętu i rozruch instalacji 

CCTV, montaż osprzętu i rozruch instalacji domofonowej, montaż osprzętu i rozruch 

instalacji LAN, montaż osprzętu i rozruch instalacji HDMI, montaż osprzętu i rozruch 

instalacji alarmowej, montaż osprzętu i rozruch instalacji nagłośnienia. 

5) Termin wykonania Etapu IV- do dnia 17.12.2021 r. 

Przez Etap IV rozumie się  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

3. Termin wykonania prac dla zakresu objętego prawem opcji  do  20.10.2021 r. 

4. Terminy ustalone w ust. 1, 2,3  niniejszego paragrafu mogą ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień z przyczyn dotyczących Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; przez 

siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na 

którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 

Zamawiającemu; 

3) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które sprawią, że realizacja prac będzie 

niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych prac lub będzie niezgodna z technologią wykonania 

prac– w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie 

faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub poprzez dane z oficjalnych źródeł 

(np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów atmosferycznych (np. temperatura, opady, 

wiatr, itp.), okresu ich występowania, łącznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku 

możliwości prowadzenia prac lub ryzyka trwałości takich prac – zmiana może dotyczyć 

wyłącznie terminu/terminów określonych w Umowie bez roszczenia o podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadności takiego wniosku Wykonawcy, 

Zamawiający ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), które to terminy będą adekwatne do 

okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy, 
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4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

5) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej 

dla uzasadnienia żądania zmiany, 

6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 

nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4  muszą być odnotowane w dzienniku budowy,  

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy, Nadzór oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony mogą ustalić nowe terminy, 

z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie 

adekwatny do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy.  

 

 

 

Odbiór przedmiotu Umowy  

§ 5  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o wykonaniu robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia tych 

robót w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu 

i gotowości odbioru robót. 

2. Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgłoszenie  rozumie się 

zawiadomienie/zgłoszenie dokonane  na piśmie i złożone w siedzibie Zamawiającego lub nadane 

w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe  bądź dokonane drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej 

roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu, według poniższego schematu 

postępowania:.  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego. 

2) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

3) Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w pkt 2 niniejszego ustępu. 

4) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca, jeżeli 

pojawi się takie żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

4. W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczególne Etapy zamówienia podstawowego oraz roboty 

budowlane  objęte   prawem opcji będą odbierane odbiorami częściowymi, po pisemnym  

zgłoszeniu Zamawiającemu ich wykonania najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich 

zakończeniu. Odbiory częściowe zorganizowane będą przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 

roboczych  od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 

mailto:sekretariat@mcoo.krakow.pl
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wykonanych robót do odbioru przez Zamawiającego. Zakończenie odbioru częściowego robót 

przypadających na Etap I- nie może odbyć się później, niż do dnia 21.12.2020 r. 

5. W celu dokonania każdego odbioru częściowego jak i  odbioru końcowego robót budowlanych 

Wykonawca przedstawia Nadzorowi komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 

jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego kompletu dokumentów, (a w szczególności: dziennika budowy, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikatów i aprobat technicznych oraz dokumentacji 

powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu 

gwarancyjnego oraz innych dokumentów), Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego 

lub końcowego robót.  

6. Komisyjny odbiór całości robót budowlanych (odbiór końcowy robót budowlanych)  

zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni  roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez 

Zamawiającego.  

7. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Wykonawcy. 

8. Odbiór końcowy robót budowlanych nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych. Po dokonaniu 

czynności odbioru komisja podpisuje protokół odbioru końcowego robót budowlanych. 

9. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiającego to Wykonawca 

nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

11. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym przez 

Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, 

gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa 

w art. 480 k.c., a koszty  z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca,  Zamawiający będzie dochodził od 

Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 

prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 

zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy; 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

13. Postanowienia zawarte w ust. 8-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów 

częściowych. 
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14. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 

bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań w sytuacji zastosowania materiałów lub 

wykonania robót budowlanych, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wymogów 

jakościowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń Zamawiającego, koszty tych badań obciążają 

Wykonawcę. 

16. Odbiór decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz  dokumentami, o których mowa w art. 57 ust. 1 

pkt 1, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane zostanie dokonany między Stronami na podstawie protokołu 

zdawczo- odbiorczego. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do  ostatecznego  

rozliczenia Stron. 

 

 

Wynagrodzenie 

§ 6 

 

1. Za wykonanie zakresu zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

w zakresie ujętym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, w wysokości ………… zł brutto (słownie: 

……………..................................................................……….), w tym: ……………………… zł 

netto (słownie: …………………………………) oraz ……..% VAT tj.  ……………zł (słownie: 

…………………………). 

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wskazanego w § 1 ust 3  niniejszej 

umowy, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe, za wykonanie zamówienia 

objętego prawem opcji, w zakresie ujętym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy,  w wysokości 

………………………………………………………………………..….…… zł brutto (słownie: 

……………..................................................................………. ), w tym: ……………………… zł 

netto (słownie: …………………………………) oraz ……..% VAT tj.  ……………zł (słownie: 

…………………………). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie. Wykonawca ponosi 

ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1  i ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 

podatku VAT, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej 

likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy 

(woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z opłatami za media, wodę, 

prąd, c.o., gaz w czasie realizacji budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 

prowadzonych robót, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

koszty związane z przechowaniem zdemontowanych elementów infrastruktury sportowej 

i zabawowej,  wywozu materiałów pochodzących z  rozbiórki, odwodnienia wykopów, 

ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, 

zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem, pełnej obsługi geologicznej, geotechnicznej,  archeologicznej, 

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji zamiennej i/lub 

powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych 

do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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czyli w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018  r. 

poz. 2177), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych– jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa 

stawka; 

7. W razie zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

Wykonawca będzie musiał wykazać, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia. W tym celu w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących te zmiany musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących przedmiot 

umowy. Jeżeli wynagrodzenia te były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć 

o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą 

wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost 

minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację 

przedmiotu niniejszej umowy.  

 

 

Rozliczenie  

§ 7 

 

1. Rozliczanie robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego będzie się odbywało 

fakturami częściowymi  w następujący sposób:  

1) W roku 2020 r. po wykonaniu i odebraniu robót  objętych Etapem I  o których mowa w § 4 ust. 

2 pkt 2  Umowy w wysokości 52% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy jednak łącznie nie więcej niż przewidziane na rok 2020 zaangażowanie 

finansowe Zamawiającego,  tj. kwoty 4 943 000,00 zł (słownie zł: cztery miliony dziewięćset 

czterdzieści trzy tysiące 00/100), W sytuacji, gdy procentowa wartość wynagrodzenia 

przekroczy kwotę zaangażowania finansowego Zamawiającego na rok 2020 Wykonawcy 

będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości zaangażowania finansowego 

Zamawiającego przewidzianego na ten rok. Różnica pomiędzy procentowym udziałem 

wynagrodzenia za ten zakres prac a zaangażowaniem finansowym Zamawiającego zostanie 

rozliczona wraz z zakresem prac Etapu II i Etapu III.
.
  

2) W roku 2021 r.: 

a) po wykonaniu i odebraniu robót Etapu II, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 3, w wysokości 

19% wartości wynagrodzenia brutto, ujętego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) po wykonaniu i odebraniu robót Etapu III, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4, w wysokości 

19% wartości wynagrodzenia brutto, ujętego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy do dnia podpisania protokołu  zdawczo- odbiorczego, o 

którym mowa w ust. 4, nie przekroczy 90% wartości brutto ostatecznego wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2156968&full=1
http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2156968&full=1
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3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji  rozliczenie zakresu objętego 

prawem opcji odbędzie się fakturą częściową, po wykonaniu i odebraniu  robót objętych prawem 

opcji,  w wysokości 90% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2  umowy. 

4. Rozliczenie całości prac objętych umową (również w sytuacji  skorzystania przez Zamawiającego z 

prawa opcji) odbędzie się po wykonaniu i odebraniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 16 

Umowy na podstawie protokołu odbioru zdawczo – odbiorczego,  fakturą końcową w wysokości 

10% sumy przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie 

zamówienia podstawowego i zleconych opcji.  

5. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu 

przez Zamawiającego zrealizowanych zakresów przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbiorów 

częściowych. Podpisanie protokołów odbioru częściowego prac zgodnie z zapisem niniejszego 

ustępu służy wyłącznie częściowemu rozliczeniu Wykonawcy i nie oznacza przejęcia prac przez 

Zamawiającego, czy też przejęcia odpowiedzialności za wykonane prace na Zamawiającego. 

6. Do każdej faktury częściowej jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako 

załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi 

w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę 

podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych 

należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym 

podmiotom nie może przekraczać wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony 

w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, (za 

wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem zakończenie wykonanych przez nich robót, usług lub 

dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty), oraz odpowiednio Zamawiającego. Brak wykazu 

spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.  

 Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest 

udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący 

na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem 

takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew 

środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.  

 Wymagane jest aby Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy składali oświadczenia 

na każdym etapie otrzymania zapłaty za wykonanie prac będących przedmiotem faktury 

częściowej. 

7. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych przepisach niniejszej Umowy, faktura 

wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia 

Zamawiającemu  i przyjęciu jako prawidłowej, przelewem na konto  bankowe wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, oświadczenia, 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od 

Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 

żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

8. Zapisy dotyczące fakturowania nie stoją w sprzeczności z ustawą z dnia 9 listopada  2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), która ma zastosowanie 

w rozliczeniu Stron. 

9. Faktury winny być wystawione na Gminę Miejską Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 

Kraków, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 

w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej dodatkowo zawierającej typ numeru PEPPOL. Jeśli zamówienie objęte jest 

mechanizmem podzielonej płatności (split payment), faktury powinny zawierać w tym zakresie 

informacje, zgodnie  z regulacją zawartą w ustawie  z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751). 
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10. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 

innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygującej. 

11.Za datę zapłaty należności uważa się datę uznania rachunku bankowego przez Zamawiającego. 

12. Zwłoka w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek  

ustawowych za opóźnienie  z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w ust. 6  i 7 niniejszego 

paragrafu. 

13. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..............................................)/korzysta 

ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybrać 

właściwe). 

 

 

Roboty zamienne 

§ 8 

 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie robót zamiennych w stosunku do 

ujętych w dokumentacji technicznej za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany 

te będą korzystne dla Zamawiającego oraz standard zaprojektowanych robót będzie co najmniej 

równy standardowi opisanemu w dokumentacji technicznej a jakość i standard materiałów, 

wyrobów i urządzeń przewidzianych w projekcie zamiennym będzie nie gorszy niż opisany w tej 

dokumentacji. Załącznikiem do projektu zamiennego musi być wykaz przewidzianych w projekcie 

materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów) podający ich parametry techniczne i producentów 

wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w dokumentacji technicznej i STWiORB. 

Parametry tych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z w/w dokumentów. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego 

opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru, 

Zamawiającego oraz Projektanta  

2. Podstawą wyceny robót wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogących pojawić się 

w trakcie realizacji Umowy będzie: 

1) kosztorysowanie uproszczone, przy użyciu średnich cen jednostkowych dla woj. 

małopolskiego (poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawartych 

w informacjach cenowych – zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek 

Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. 

W przypadku robót lub materiałów nieujętych w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne 

publikacje cenowe i podawane przez nie średnie ceny robót jak wyżej, 

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robót w publikacjach cenowych 

zastosowanie będzie miało kosztorysowanie szczegółowe na podstawie KNR-ów opisujących 

daną robotę z ich najnowszych wydań, a w dalszej kolejności innych katalogów określających 

nakłady rzeczowe na wykonanie tych robót.  

 Źródłem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, narzut zysku oraz cen materiałów 

z kosztami transportu będą średnie ceny jednostkowe dla woj. małopolskiego (poziom cen 

z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – zeszyty 

opracowane przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 

Budownictwa Promocja sp. z o.o. Warszawa.   

 W przypadku braku cen materiałów w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne 

publikacje cenowe i podawane przez nie średnie ceny materiałów z kosztami transportu jak 

wyżej, a w następnej kolejności udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny 

materiałów przeznaczonych na niniejszą budowę z doliczeniem kosztu transportu tego 

materiału w postaci narzutu do ceny materiału w wysokości podawanej w zeszytach 

SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty. 

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania są obligatoryjne dla robót zamiennych. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego 
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zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania 

jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu 

ich wykonania. 

 

 

Reprezentacja Stron 

§ 9 

 

1. Kierownikiem  robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniącym funkcję kierownika budowy) 

będzie: …………………………..... . 

2. Kierownikami robót będą: 

1) w branży ..........................-  ......................................................... , 

2) w branży ..........................-  ......................................................... . 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 lub 2 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 lub 2 

niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających 

z umowy. Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego 

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełniania wymagań 

określonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 

6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, której 

kwalifikacje, doświadczenie itp. podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, 

Zamawiający dopuszczają zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 lub 2 pod warunkiem, że 

Wykonawca wykaże także, iż nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje, 

doświadczenie itp. niż wskazane dla tej osoby w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

7. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie/-ą:    

1) w branży  ..........................- ............................................. , 

2) w branży  ..........................- ............................................. . 

8. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga  zmiany 

umowy. Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego 

poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie lub drogą mailową. 

 

 

Podwykonawstwo 

§ 10 

 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:   
  

1) …………..…….………………………………* (dane Podwykonawcy – jeżeli jest to znane) 
 

2) ……………………………….………………...* (dane Podwykonawcy – jeżeli jest to znane) 
 

3) ……………..…………..………………………* (dane Podwykonawcy – jeżeli jest to znane) 
 

lub 
1) brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia Podwykonawcom*.  

* niepotrzebne skreślić 
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację najpierw projektu umowy o podwykonawstwo, a później umowy o podwykonawstwo, 

zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym paragrafie umowy.  

3. Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, która 

dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w ofercie na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki 

zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, rezygnacja bądź wprowadzenie Podwykonawcy 

robót budowlanych wymaga zachowania regulacji zawartych w niniejszym paragrafie umowy. 

4. W związku z treścią art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określającą, że: 

„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane”, a więc 

w sytuacji gdy określone przez Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące tych zdolności spełniały za Wykonawcę „inne podmioty”, to „podmioty” te muszą 

wykonać te części zamówienia. Jedynym wyjątkiem odstąpienia od tego wymogu może być 

sytuacja, w której podmioty te udokumentują, że w okresie od złożenia zobowiązania do 

udostępniania zasobów wystąpiły obiektywne okoliczności uniemożliwiające im zrealizowanie 

robót budowlanych lub usług, do realizacji, których jego zdolności były wymagane. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych lub 

dalszym Podwykonawcą robót budowlanych następujących postanowień: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać co najmniej taki 

poziom jakości, jaki wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;  

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem 

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającym wymaganiom stawianym 

Wykonawcy; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 
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2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

8. Wartość umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

przewyższać kwoty stanowiącej 100% wartości  tej części przedmiotu niniejszej Umowy, która 

jest objęta zakresem umowy o podwykonawstwo 

9. Wartość kolejnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

spowodować przekroczenia kwoty stanowiącej 100% wartości  tej części przedmiotu niniejszej 

Umowy, która jest objęta zakresem umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku 

odpowiedzialność inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. 

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 

o podwykonawstwo przez Zamawiającego, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i wyraża na 

powyższe zgodę. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen poszczególnych części 

przedmiotu umowy określonych przez Wykonawcę wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 

wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 

projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze 

zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być 

zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do 

przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych 

pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

13. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

14. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 6 - 9; 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 12; 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez Zamawiającego; 

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany umową dla tych robót; 
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6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie niniejszej umowy. 

7) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  

8) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak również umowa o dalsze podwykonawstwo nie 

przewiduje możliwość ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez 

Zamawiającego, nie zawiera warunku dotyczący obowiązku wykonania robót budowlanych 

zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 

oraz nie skutkuje tym, że Podwykonawca daje rękojmię należytego wykonania umowy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 

7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

17. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych od jej przedłożenia.  

18. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od 

dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

19. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13 oraz sprzeciwu, o którym mowa w ust. 

17 niniejszego paragrafu uznaje się dzień nadania w/w dokumentów w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (tj. Dz. U z 2018, poz. 2188 ze zm.). 

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 

000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.  

21. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 

lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) 

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego 

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te 

posiadają takie uprawnienia.  

23. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego. 

24. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone 

w niniejszym paragrafie.  

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
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sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 

usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, 

jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 

swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń 

losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

27. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy 

o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym 

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd polski. 

28. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się 

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie . 

29. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 7 ust.  6 

i 7 umowy Zamawiający:  

1) może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

przy czym wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 

2) może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, 

3) umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie 

może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, 

o których mowa powyżej Zamawiający: 

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego informacji dot. 

zasadności zapłaty, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

 

Kary umowne 

§ 11 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu po 

złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa 

w § 1 ust. 5 umowy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej umowy; 

2) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, z zastrzeżeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

w szczególności z § 4 ust. 4; w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 

zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem liczona 

będzie od kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 2 

Umowy;  

3) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wskazanych w § 16  ust. 2 i ust 3 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy, 

za każdy dzień opóźnienia: 

4) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wartości  

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 

10.000,- zł; 

5) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10.000,- zł; 

6) w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominięciem postanowień 

zawartych w § 10 ust. 13-20 w związku z § 10 ust. 24 Umowy, w wysokości 5% wartości  

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak  nie więcej niż 

10.000, zł; 

7) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – 

w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 

Umowy, jednak nie więcej niż 10.000, zł;  

8) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót 

budowlanych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad i usterek; w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z § 1 

ust. 5 Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem liczona będzie od 

kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 2 Umowy;  

9) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo 

stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub 

rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad i usterek, nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;  w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

opcji, zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem 
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liczona będzie od kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 

2 Umowy; 

10)  za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na ich 

rzecz lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w  wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców 

11) w sytuacji braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników Wykonawcy i osoby 

wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, w kwocie 100,- zł za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, 

karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej 

o równowartość 50% kary umownej, nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo 

naruszenie 

12) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę 

w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zł, za każdy 

ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie 

stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek 

ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej nałożonej 

ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie; 

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających, w kwocie 1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek oraz trwałe odsunięcie od 

pracy na budowie takich pracowników; 

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, 

w kwocie 1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas 

kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za 

każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 

50% kary umownej nałożonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie; 

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji 

przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie 

1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli 

ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony 

przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej 

nałożonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za: 

1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia  licząc od dnia 

następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony;  

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy, 

kara umowna przewidziana powyższymi postanowieniami liczona będzie od kwoty łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 2 Umowy;  

3. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy 

dot. przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do 

zapłaty kar umownych. Strony potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary 

umowne są od siebie niezależne; w szczególności odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą 

uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązania. 
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5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

 

 
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

§ 12 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 

5) Wykonawca uchybił jakiemukolwiek terminowi Umownemu powyżej 

5 dni lub uchybił powyżej 5 dni terminowi wyznaczonemu zgodnie z § 13 ust. 12 lub 13 

umowy, na usunięcie ujawnionych w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, wad i usterek 

przedmiotu umowy bądź też odmówił ich usunięcia; 

6) Konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca nie przedstawił w terminach wskazanych w § 16 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie określonym w § 16 

ust. 1 niniejszego paragrafu; 

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury określonej w § 10 ust. 11 – 20 umowy 

dotyczącej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą, na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie może ich spełnić, ani nie 

może zaoferować takiego Podwykonawcy, który może je spełnić. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych płatności, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na 

rozliczenie w związku z odstąpieniem od Umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy odbędzie się na podstawie 

kosztorysu powykonawczego wykonanych prac do dnia odstąpienia, opracowanego odpowiednio 

na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Umowy.  

7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy; w zakresie rozliczeń, zapisy ust. 4 powyżej, stosuje 

się odpowiednio. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§13  

 

1. Wykonawca udziela …. – miesięcznej gwarancji jakości na wady fizyczne co do przedmiotu 

umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego bez wad całości robót 

budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na 

które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas obowiązuje termin gwarancji 

według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania 

przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Wykonawca w terminie obowiązywania 

gwarancji zapewnia nieodpłatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urządzeń 

i instalacji.  

Przez nieodpłatne serwisowanie rozumie się czynności faktyczne wykonywane osobiście przez 

Wykonawcę lub podmiot trzeci działający w jego imieniu i na jego koszt, a polegające m.in. na 

diagnostyce, konserwacji, przeglądach okresowych zamontowanych urządzeń, instalacji 

i systemów, dla których producent przewidział konieczność sprawdzania stanu technicznego, 

wymiany, konserwacji określonych elementów w trakcie całego okresu trwania gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę.  

Koszty materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w zamontowanych 

urządzeniach, instalacjach i systemach ponosi Wykonawca. 
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2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa 

okresowi gwarancji i terminy te biegną równolegle. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 

dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego nie mogą 

być mniejsze niż wynikające z niniejszej umowy. 

4. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające 

bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy/ robót budowlanych będących przedmiotem umowy 

w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie 

rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów 

gwarancyjnych oraz koszty materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

2) normalnego zużycia wykonanego obiektu, z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w ust. 1 in 

fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, 

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do nieodpłatnego 

usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzeń, instalacji i systemów, tj. do 

bezpłatnej naprawy lub wymiany – według wyboru Zamawiającego poszczególnych elementów 

urządzeń, instalacji i systemów, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. 

niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej 

konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancją objęte 

są wady urządzeń, instalacji i systemów wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ów i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać 

tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą 

się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 

podlegających gwarancji i stać w sprzeczności zapisami SIWZ, Umowy.  

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić 

ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów 

podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

11.  W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi 

je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one 

potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono ustanowione.  

12.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych 

w okresie gwarancji jakości w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – 

w ciągu 24 godzin od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego lub 

użytkownika za pośrednictwem faksu na nr ……………. lub poczty elektronicznej na 

adres:………………….. . Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Zespół Szkolno – 

Przedszkolny nr 7 reprezentowany przez Dyrektora obiektu. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach, 

o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 

pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca 

usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

14. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się 

z terminów, o których mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie 
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tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 k.c. lub potrącając te koszty 

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono ustanowione, a gdy kwota ta 

okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 

zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

15. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego.  

16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

17. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek 

a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad. 

19. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

20. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie 

odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

21. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są  nie później niż 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi; 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 

protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 

przez Zamawiającego terminie. 

24. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót i użytych materiałów oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości. W przypadku ujawnienia w trakcie przeglądu gwarancyjnego wad 

lub usterek wykonanych robót Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin do ich usunięcia.   

25. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi 

i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 

okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

26. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek  stwierdzonych w czasie przeglądu gwarancyjnego 

przeprowadza się odbiór gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.  

27. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 

wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej mowy.  

28. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.  

29. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej mowy bądź jego części, Zamawiający przerywa 

odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego 

przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru 

ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

30. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty 

związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają 

Wykonawcę 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 14 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. kwota ……………………………………… zł. 

2. Wykonawca w dniu …………………… wniósł zabezpieczenie w pełnej wysokości podanej 

w ust.1 w formie …………………………………………………. . 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia 

w wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 

o zapłatę kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego w wysokości niezbędnej dla wykorzystania do zgodnego z umową wykonania 

robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i kar umownych. 

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy (przez co rozumie 

się protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 16 Umowy) potwierdzającym jego 

należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po 

upływie rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez 

usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia 

zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek 

roszczeniem wobec Zamawiającego, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców, Dostawców, 

Usługobiorców oraz innych osób trzecich związanym z realizacją przedmiotu umowy, zwrot 

zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjaśnienia powyższych okoliczności lub 

postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. A w przypadku, 

jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty przez Zamawiającego na rzecz w/w 

podmiotów spornej kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z zabezpieczenia 

przedmiotowej należności bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na okres wynikający z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 Powyższy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie należnego wykonania umowy ma 

formę pieniężną. 

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przekracza 5 lat a Wykonawca wniósł zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz oraz skorzystał 

z możliwości jaką daje mu art. 150 ust. 7 ustawy Pzp i wniósł zabezpieczenie nie na cały okres na 

jaki miało być ono wniesione (lecz  nie krótszy niż 5 lat), zobowiązany jest on do przedłużenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

 

Prawa autorskie  

§ 15 

 

1. Z chwilą wykonania przez Wykonawcę prac składających się na przedmiot prawa autorskiego, 

w tym w szczególności poszczególnych elementów dokumentacji zamiennej, na Zamawiającego 

przechodzi na zasadzie wyłączności całość majątkowych praw autorskich do wykonanej 
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dokumentacji technicznej w tym zamiennej, obejmujących prawo do wielokrotnego, 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporządzania dokumentacją 

techniczną, w tym zamienną  w dowolny sposób. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek 

przyczyn nastąpi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiającego 

przechodzi na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do przekazanych 

Zamawiającemu części dokumentacji technicznej w tym zamiennej, niezależnie od dokonania 

zapłaty przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym 

w szczególności:  

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej ilości; 

2) utrwalanie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości; 

3) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej 

ilości; 

4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby umożliwiło one realizacje inwestycji i podpisanie 

umów z Wykonawcami. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom 

trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji technicznej, w tym 

zamiennej na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w 

szczególności dokonywania zmian w sporządzonym projekcie. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna w tym zamienna wykonana w ramach 

niniejszej umowy nie jest i nie będzie obciążona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, 

uniemożliwiającymi przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz 

swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez Zamawiającego na zasadzie wyłączności. 

5. Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

technicznej w tym zamiennej, na rzecz osób trzecich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej 

zgody Wykonawcy. Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw 

majątkowych do przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego 

przedmiotu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji 

technicznej, w tym zamiennej i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu.  

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowiązań z niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy z każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie 

wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostają w mocy również w sytuacji, w której dojdzie do 

częściowego odstąpienia od umowy, bądź do częściowego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 

z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej części przedmiotu umowy, która została już 

wykonana przez Wykonawcę, nawet jeśli nie została jeszcze przekazana Zamawiającemu; 

w szczególności Wykonawca wyraża także zgodę na wykonywanie czynności związanych 

z nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niż Wykonawca podmiot. 

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz zezwolenie 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego mieści się w ramach wynagrodzenia wskazanego 

w § 6 umowy. 

 

 

Ubezpieczenie  

§ 16 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy: 

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł 

(słownie: dziesięć mln zł ) oraz  
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2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 5 000 000,00 

zł (słownie: pięć mln zł). 

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię 

polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony w zakresie określonym w ust 1 niniejszego paragrafu, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji gdy Wykonawca będzie ubezpieczony na okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu 

umowy i okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym 

odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony w zakresie określonym w ust 1 niniejszego paragrafu, przedłożyć 

Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku 

jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający 

mogą odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną wskazaną w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy. 

Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie 

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

 

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia 

§ 17 

 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, 

o których to czynnościach jest mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tak więc 

wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych.  

2. W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 

osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę 

o pracę – oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika. Pracodawcą tych osób musi być Wykonawca lub jeden 

z Wykonawców tworzących konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia 

powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą 

wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone 

przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac 

budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki 

przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 

sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana 

przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 
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Zmiana Umowy 

§ 18 

 

1. Z zastrzeżeniem brzmienia zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

innych zapisów Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 

przypadkach: 

1) W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie 

terenu budowy/robót, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na 

potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia środków finansowych 

Zamawiającego) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których 

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega 

przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

2) W przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem 

zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie 

mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydłużenia terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez 

Wykonawcę materiałów. 

3) W przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – poprzez zastosowanie tej 

technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z zastrzeżeniem, 

że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Robót 

5) W przypadku zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się 

zbędne – a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy.  

6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w takim przypadku zmianie 

mogą ulec te zapisy umowy, na które zmiana przepisów miała wpływ, 

7) w pozostałych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.   

2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie 

do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności 

faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.  

4. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami 

organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany 

dotyczą, drugiej Stronie. 

 

 

Przelew wierzytelności 

§ 19 

 

Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności.  
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Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

§ 20 

 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją 

przedmiotu umowy będzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO. 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 

osobowych swoich pracowników i współpracowników przekazanych Wykonawcy w celu 

wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych 

obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności 

wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób 

wskazanych przez Wykonawcę: jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowę ze strony 

Wykonawcy, do wykonywania określonych obowiązków, osób uczestniczących w realizacji 

przedmiotu umowy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako 

Podwykonawców. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie współpracował przy 

realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych 

osób, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

albo art. 14 RODO. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, 

a także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową 

lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych 

ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub innych działań podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty 

trzecie (w tym organy nadzorcze), które będą wynikać z naruszenia lub będą dotyczyć naruszenia 

obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie budzi ona jego 

wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, 

a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy 

zobowiązuje się do jej realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się informować o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w związku 

z realizacją umowy w trybie natychmiastowym Zamawiającego, tj. najdłużej w ciągu 3 dni od daty 

zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, które może wpłynąć na realizację i wynik umowy 

w formie pisemnej - listem poleconym oraz także w formie mailowej i telefonicznie, 

a w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku wszelkie wynikające z tego tytułu 

konsekwencje obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do poniesienia pełnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie w formie listu poleconego 

Zamawiającego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przekształcenia, 

połączenia, sprzedaży, przejęcia, restrukturyzacji i innych postępowań, które mogą mieć wpływ na 

realizacje i wynik realizacji wynikający z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowaną, 

opisaną wyżej czynnością. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie listu poleconego 

o wszelkich trudnościach finansowych dotyczących jego firmy, które mają wpływ na ewentualną 

zapłatę zgłoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie 

z ustawą Prawo zamówień publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio od 

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyższego 

obowiązku może spowodować podjęcie decyzji przez Zamawiającego mających na celu 

wyciagnięcie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i w pełni akceptuje uzyskaną od Zamawiającego 

informację, że wszelkie zmiany związane z realizacją niniejszej umowy będą wyłącznie ważne, 

w przypadku kiedy strony podpiszą na powyższą okoliczność aneks do umowy.  

6. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są, albo staną się nieważne, albo nieskuteczne, lub umowa 

zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień umowy. 

Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać 

będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne - w sposób 

możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, albo temu, co by ustaliły, gdyby 

zawarły takie postanowienie pod warunkiem, że jeżeli całość umowy bez nieważnych albo nie 

skutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść. 

 

 
§ 22 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  oraz ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych 

oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

 

§ 23 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 

1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 
 

Załączniki: 

Nr 1 – Wykaz robót objętych zamówieniem podstawowym 

Nr 2 – Wykaz robót objętych prawem opcji 
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