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Zatgceznik nr 3 do SIWZ
UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowie w dniu ...........cccceeveenneen. r. pomigdzy:

Gming Miejska Krakow , z siedzibg w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4
NIP: 676 101 37 17; REGON: 351554353

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

reprezentowang Przez : ...........c.o.eeee.on. m rirreeeeieeneeens Miejskiego Centrum Obstugi
Oswiaty w Krakowie z siedzibg w Krakowie (31—450), ul. Utanow 9a, dzialajacego na podstawie
Pelnomocnictwanr ....... ...... Prezydenta Miasta Krakowa zdnia ...........................

przy kontrasygnacie: .........Glownego Ksiegowego: ......ccccevvevereeererenenennns

o

wytonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

zwanym dalej WYKONAWCA

rEPrezeNtOWANYM PIZEZ & .c.cveveeeeerererersenrerereseseseseresesesssesssesesesens

Przedmiot umowy
§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, ktorym jest zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych polegajacych na budowie budynku Szkely Podstawowej na os. Zlocien
w Krakowie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, zwanych dalej Inwestycjg W zakresie
okreslonym w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i programie
funkcjonalno — uzytkowym (zwanym dalej PFU) oraz zatacznikach do umowy.

2. W ramach zamdwienia podstawowego Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania:

1) dokumentacji technicznej, ktéra winna by¢ sporzadzona zgodnie z ,,Programem funkcjonalno-
uzytkowym (PFU), warunkami/informacjami uzyskanymi od dostawcow medidéw i przepisami
prawa i winna obejmowac w szczegolnosci:

a) Projekt Budowlany (wraz z informacja BIOZ) i projekt wykonawczy we wszystkich
branzach dla w/w zadania zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz z Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462 z pdzn. zm.);

b) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwana dale;j:
STWIORB) zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129):

C) Przedmiary szczegdtowe robot - zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);

d)  Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
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e) zestawienie zastosowanych materiatdow i urzadzen, w tym roéwniez materialdw nie
objetych zamowieniem, jak wyposazenie meblowe, elektroniczne 1 sportowe
dedykowane dla budynku szkoty wraz z naniesieniem i opisaniem ich na wykonang
dokumentacje¢ techniczna;

2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla potrzeb realizacji Inwestycji

3) Wykonanie rob6t budowlanych, zgodnie z zaakceptowang i odebrang przez Zamawiajacego
dokumentacja techniczng oraz ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe, zgodnie ze
stanowigcym zalacznik nr 1 do Umowy Wykazem robot objetych zamowieniem
podstawowym,

4) Petieniu nadzoru autorskiego, w tym réwniez obecno$¢ na naradach budowy na wezwanie
Zamawiajacego,

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie; w przypadku nie skorzystania
przez Zamawiajacego z prawa opcji w petnym zakresie, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 59 ust. 1 w zwigzku z ust. 3 ustawy
Prawo Budowlane,

6) Wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zadania, w tym
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) wraz z niezbednymi
oswiadczeniami, uzgodnieniami, protokotami wymaganymi uregulowaniami zawartymi w art.
57 wiw ustawy

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji, w ramach ktérego zastrzega
sobie mozliwo$¢ zlecenia wykonania nastgpujacych robot budowlanych:

1) wykonanie ogrodzenia terenu szkolty wraz z bramami i furtkami wraz z dedykowanym

wyposazeniem i sterowaniem,

2) Wykonanie elewacji budynku szkoty, sali gimnastycznej oraz $mietnika/ow

i zewnetrznego magazynu/Ow w  zakresie robOt termoizolacyjnych i robot
wykonczeniowych wraz z wszystkimi niezb¢dnymi warstwami i oktadzinami,
3) Wykonanie uktadu drogowego, miejsc postojowych oraz chodnikow ($ciezki piesze),
4) wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnig wraz z jego
ogrodzeniem, dedykowanym mu  oswietleniem, odwodnieniem,  trybunami
i wyposazeniem,

5) wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na dachu Sali gimnastycznej
Z nawierzchnig wraz z jego ogrodzeniem w formie siatek bocznych i przekrywajacych
oraz dedykowanym mu o$wietleniem, odwodnieniem a takze wyposazeniem,

6) wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy minimum 20kW zgodnie

z dokumentacja,

7) wykonanie elementéw matej architektury, tj. fawek, koszy na $mieci i wiat rowerowych.
zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy Wykazem robdt objetych prawem opcji, jak
rowniez ze stanowigcymi integralng czes¢ umowy oferta oraz specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w catosci lub w czesci
W niepelnym zakresie. Warunkiem skorzystania z prawa opcji bedzie posiadanie w budzecie
srodkow finansowych na realizacjg robot.

5. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do
dnia 16 grudnia 2022 r.

6. Skorzystanie z prawa opcji nastgpi poprzez ztozenie Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia oraz
zaproszenie do podpisania aneksu/aneksow do umowy. Dla skutecznosci skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji wystarczajace bedzie ztozenie oswiadczenia o skorzystaniu z prawa
opcji skierowane do Wykonawcy. Zawarcie aneksu stanowi¢ bedzie jedynie potwierdzenie
zaistnienia stosunku zobowigzaniowego w tym zakresie. W przypadku nieskorzystania z prawa
opcji przez Zamawiajgcego, co oznacza brak zlecenia do wykonania czg¢éci przedmiotu umowy
wymienionego w ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie z tego tytutu.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na przewidziane niniejszag umowa prawo opcji i przyjmuje
do wiadomosci, ze nie przystuguje mu zadne roszczenie z tytutu nie zlecenia przez Zamawiajacego
zakresu przedmiotu umowy ujetego w ust. 3, czy to w catosci czy w czesci.
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Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w SIWZ, obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.
Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesieniec na Zamawiajacego praw autorskich
majatkowych do cato$ci wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objgtym umowa, o czym
mowa w § 15 umowy.

10.Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich petlnomocnictw do uzyskania decyzji

11.

12.

13.

administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji ninigjszej
umowy (-jesli wymagane).

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji
oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego.

Nadto Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okreslaja
przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez
konieczno$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy mial mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwosécig urzadzenia zaplecza
budowy, mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczng, wodg¢ i inne media, z mozliwos$ciami
dojazdu do terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. i W zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktdérej na etapie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania wykonawcy
zwigzanego z dostawca gazu itp.), w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi objgcie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy, jak réwniez wpuszczenie wykonawcy na teren
budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob niekolidujacy z pracami Wykonawcy.
W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (odpowiednio — innego wykonawce) zasadnosci
dziatan lub =zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio — wykonawcy innych prac),
Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym
zakresie. Koszty dziatania rzeczoznawcy (biegltego) pokryje Strona, ktérej racje nie zostaly
potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposdb dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowiazuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygana sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch wykonawcow w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.

Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, a w szczegolnosci winno posiada¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje (-jesli
wymagane).

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany materiatldw, urzadzen jak rowniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze zamiany te bedg korzystne dla Zamawiajagcego oraz standard zaprojektowanych
robot bedzie, co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU, a jakos¢ i standard materiatow,
wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bgdzie nie gorszy niz opisany w
PFU. Zatacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materialow, wyrobow i urzadzen (produktow), podajacy ich parametry techniczne wraz
z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktéw nie moga by¢ gorsze
niz wynikajace z PFU.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:
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1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Zamiany nie moga spowodowa¢ wzrostu cen wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa

w § 4 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) projekt budowlany i wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla poszczegolnych
rodzajow prac,

3) przedmiar robot,

4) zestawienie zastosowanych materialow i urzadzen,

5) informacj¢ BIOZ,

6) plan zapewnienia jakosci i projekt organizacji robot.

Dokumentacja techniczna, w szczegdlnosci projekt budowlany i wykonawczy, winna by¢ na etapie

jej opracowania konsultowana 1 uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem

Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 9 umowy.

. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiér dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela

Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytulu niewykonania, nienalezytego
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania
poza zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przygotowuje i zapewnia
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest m.in. do uzyskania aktualnych podkladow
geodezyjnych (-jezeli wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i decyzji koniecznych do
uzyskania decyzji, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w celu wykonania potrzebnych
podtaczen lub przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej na potrzeby projektowanego
budynku).

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w wersji
papierowej (4 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki Zrodtowe (2 egz.).

Wykonawca dostarcza dokumentacj¢ techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Przekazanie dokumentacji technicznej Przedstawicielowi Zamawiajacego zostanie potwierdzone
protokotami zdawczo-odbiorczymi, o ktorych mowa w § 3 ust. 18 umowy.

10.Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e dokumentacji projektowej do celow,

0 ktéorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

11.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i decyzji koniecznych, w tym

uzyskania przewidzianej prawem zgody na realizacje robdt budowlanych (tj. decyzji o pozwoleniu
na budowe); W takim przypadku Wykonawca przekazuje zgode na realizacj¢ robdt budowlanych
Zamawiajacemu niezwlocznie po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z 2 egz. wersji papierowej opieczetowanej przez organ administracji architektoniczno
— budowlanej i wersji elektronicznej format pdf (1 egz.) projektu budowlano-wykonawczego
zatwierdzonego w/w decyzja co zostanie potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktorym
mowa w § 3 ust. 18 umowy;

12.Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach przedmiotu zamoéwienia, do petnienia nadzoru autorskiego

oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji robot.

13.Skutki finansowe jakichkolwiek btedow, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej

obcigzaja Wykonawce.

14.W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,

Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.
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Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

1. Obowiagzki Zamawiajacego w ramach umowy:

1)
2)

3)
4)

5)

Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU oraz
innych dokumentow okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

Wprowadzenie Wykonawcy na teren realizacji robot,

Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbgdnej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczeg6lnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub
osobom przez niego wskazanym wszelkich petnomocnictw i upowaznien niezbednych dla
Wykonania przedmiotu niniejszej umowy (-jesli wymagane),

Odebranie przedmiotu umowy i zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykonywaé roboty budowlane zgodnie
z zamo6wieniem, PFU, dokumentacja techniczng zaakceptowana przez Zamawiajacego,
obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., zgodnie z warunkami
uzyskanymi od dostawcéw medidw, z materiatow wiasnych zgodnych z obowigzujacymi
normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty/
certyfikaty/aprobaty techniczne itp),

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowg do odebrania
dziennika budowy w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Krakowie oraz dokonania
zgloszenia rozpoczecia robot objetych pozwoleniem na budowg do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w Krakowie,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osob¢ (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP,

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajacego
placu budowy. Od momentu przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za teren budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
z Zamawiajacym oraz zorganizowac plac budowy, w tym wykonac/zapewni¢ we wlasnym
zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje; zabudowania prowizoryczne i wszystkie
inne czynno$ci niezbedne do wlasciwego wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sdb
trzecich. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot
budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,
w tym petli autobusowej.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac przed rozpoczeciem robot budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajgcemu;
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9) Wykonawca jest zobowigzany petni¢ obstuge geotechniczna i geodezyjng (w tym wytyczenie
nowych obiektow) wraz z inwentaryzacja powykonawczg (- jesli wymagane),

10) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac ze stuzbami Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowiazany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie calego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane
przez podwykonawcow;

12) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujacego si¢ na placu budowy;

13) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji inspektorow nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jako$ci;
Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 Nadzor autorski zestawienia materialdw, wyrobow 1 urzadzen
przeznaczonych do wbudowania. Musza by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych
w dokumentacji technicznej materiatow, wyrobow i urzadzen (produktow), o ktorym mowa
wg§ 2 ust. 2 umowy. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow tylko
w sytuacji jego niedostepnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodnié,
aNadzor i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na pi$mie. Parametry zamienianych
produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z PFU. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokonaé
zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbgdnej zwloki.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

15) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen;

16) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, najp6zniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami;

18) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzgtu spelniajacego wymagania norm
technicznych;

19) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztoéw i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy ( w tym koszty zuzycia medidow, zaj¢cie chodnika - jezeli
dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, wszelkie proby, badania, pomiary), i nie bedzie
podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie;

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot.

21) Wykonawca zobowigzany jest wspoipracowaé z wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robdt i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne
roboty (inne prace, czynnosci), niebedace przedmiotem Umowy.

22) Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujgca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezZeli dotyczy).

23) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy).

24) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych
prob i testbw maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczeg6lnosci przed odbiorem koncowym
robot dokonaé ich rozruchu i sprawdzenia (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji, w
zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia) i potwierdzi¢ powyzsze stosowanymi,
wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu, wykonania proby itd.),

25) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu
catosci robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu
pelnego uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja placu budowy i zaplecza
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wlasnego Wykonawcy winna nastgpi¢ nie pozniej niz do dnia odbioru koncowego robot
budowlanych,

26) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

27) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 6 Umowy, wraz
z wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz
instrukcja konserwacji wykonanych obiektow/urzadzen. Dokumentacja powykonawcza winna
by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
a szczegOlowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnié
z Nadzorem;

28) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze
czeSciowym i koncowym robot budowlanych przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentow
stanowigcych dowod nalezytego wykonania robdt budowlanych oraz zastosowania i
wbudowania materiatdéw najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne,
protokoly badan i sprawdzen, Swiadectwa jakosci, itd.),

29) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby
W sposob bezposredni nie okre§lonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe
wykonanie robdt objetych zamowieniem, z dbatoscig o przestrzeganie przepisoOw prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntéw, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej

i kotowej, itp.).

3. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

4. Na potrzeby niniejszej umowy =za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie  Si¢
zawiadomienie/zgtoszenie dokonane na pismie i ztozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane w
placéwce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu, wedlug ponizszego schematu
postgpowania:

1) Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu 1 dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

6. W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczegdlne etapy posrednie zamowienia podstawowego,
0 ktérych mowa w § 7 ust. 2 oraz przewidziane dla prawa opcji w § 7 ust. 3 umowy begda odbierane
protokotami czeSciowymi po zgloszeniu ich wykonania Zamawiajagcemu, ktére to zgloszenie
zostanie dokonane przez Wykonawce najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po ich zakofczeniu.

7. W celu dokonania kazdego odbioru czesciowego robot budowlanych jak i koncowego przedmiotu
umowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi komplet dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, aw szczegdlnosci: dziennik budowy,
za$wiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty odbioréw technicznych, $wiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego kompletu dokumentow, (a w szczegodlnosci: dziennika budowy,
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zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokotdw odbioréw technicznych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikatdw i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego oraz innych
dokumentow), Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru koncowego robot.

8. Komisyjny odbidr catoséci robdt budowlanych (réwnoznaczny z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego po wykonaniu robot, 0 ktérych mowa w § 7
ust. 2 pkt 10 Umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru przez Zamawiajacego.

9. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

10.0dbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 10 dni roboczych.

11.Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego to Wykonawca
nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

12. Jezeli w toku czynnosci ktoregokolwiek odbioru czesciowego robot budowlanych lub koncowego
przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem nie sa
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajacych ~ korzystanie z  przedmiotu niniejszej umowy, lub  z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwacé odbior,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢c do
wykonywania czynnosci odbioru.

13. Po dokonaniu czynno$ci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokét odbioru
koncowego. Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest podstawa do koncowego
(ostatecznego) dokonania rozliczen Stron.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robot budowlanych lub koncowego przedmiotu
umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym
przez Strony umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie

trzeciej na koszt iryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia
sadowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca,

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogolnych;;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub jego czgsci
po raz drugi — odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

15. Postanowienia zawarte w ust. 8-14 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbioréw

czgsciowych.
16.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy
badZz wykonane roboty s3 niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, Zze nie speilniaja wymogow
jakos$ciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzaja
Wykonawce.
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18. Odbiory dokumentdéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 9 i ust. 11 jak rowniez w § 7 ust. 2 pkt. 1-5
i pkt. 11 umowy, zostang dokonane na podstawie protokotow zdawczo- odbiorczych. Odbior
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wraz dokumentami, o ktéorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1, 4
i 5 ustawy Prawo budowlane dokonany mie¢dzy Stronami na podstawie protokolu zdawczo -
odbiorczego bedzie podstawa do ostatecznego rozliczenia Stron.

Wynagrodzenie
§ 4

1. Za wykonanie catego zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
strony ustalaja laczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci ............ zt brutto (slownie:
e ee) WYMo zt
netto (stownie: ... ) oraz ........ % VAT 4. ..o, zt (stownie:
.............................. ).

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji wskazanego w § 1 ust 3 niniejszej
umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwaé nastgpujace wynagrodzenie:
1) za zakres wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1) faczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci

veeeen..o zhbrutto (stownie: ..o ) w tym:

........................... zt netto (stownie: ...................eeiiiiiin.nL L) OTAZ

........ % VAT . ..ozl (stownie: ool

2) za zakres wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 2) taczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
veeeen..o zhbrutto (stownie: ..o ) w tym:

........................... zt netto (stownie: ..................oeiiiiiii.nL L) OTAZ

........ % VAT, ..oz (stownie: ...l

3) za zakres wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 3) taczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci
vevreen.. Zhbrutto (stownie: oo ) wtym:

........................... zt netto (stownie: ...................eiiiiiiii.aL L) OTAZ

........ % VAT, ..oz (stownie: ..ol

4) za zakres wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 4) tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci
viereen.. Zhbrutto (stownie: oo ) w tym:

........................... zt netto (stownie: ......................ociilllLLLLL) OTAZ

........ % VAT, ..oz (stownie: ...l

5) za zakres wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 5) tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci
vivreen.. Zhbrutto (stownie: e ) w tym:

........................... zt netto (stownie: .......................colllLLLLL) OTAZ

........ % VAT . ..ozl (stownie: ool

6) za zakres wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 6) tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci
weve.... Zhbrutto (stownie: oo ) W tym:

........................... zt netto (stownie: .......................colllLLLLL) OTAZ

........ % VAT . ..ozl (stownie: ool

7) za zakres wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 7) taczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci
weveo... zhbrutto (stownie: oo ) W tym:

........................... zt netto (stownie: ...................coeiiiiii.LLLL ) OTAZ

........ % VAT . ..ozl (stownie: ool

3. Za czg$¢ przedmiotu umowy objetego prawem opcji Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
obejmujace jedynie jego czgsci zlecone przez Zamawiajgcego zgodnie z § 1 ust. 51 ust. 6 umowy
i wykonane przez Wykonawcg.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
zZ realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
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przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Ust.
1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
podatku VAT, prac projektowych, wykonania wszelkich robot przygotowawczych,
demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz
pézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robodt, zajecia pasa drogowego i Organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt, wywozu materialow pochodzacych z rozbidrki, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany
gruntu, zaggszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek
w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, pelnej obshugi geologicznej, geodezyjnej wraz
z inwentaryzacjg powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt i innych czynno$ci niezbgdnych do prawidtowego wykonania
i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zaméwienia, w tym do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt. 5 niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
czyli w przypadku urzgdowej zmiany stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2177), zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktoérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych — jezeli zmiany te bgda miaty
wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.

7. Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa
stawka.

8. W razie zmiany:

a) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za pracge albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
b) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoS$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
c) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wykonawca bedzie musial wykaza¢, ze zmiany te bgda mialy wpltyw na koszty wykonania
przedmiotu zamowienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepisow
dokonujacych tych zmian musi przedtozy¢é Zamawiajacym dowody (dokumenty) okreslajace
wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na umowg o prace i wykonujacych przedmiot umowy.
Jezeli wynagrodzenia te byly na minimalnym poziomie, to koszty ustugi moga wzrosna¢ o rdznice
pomiedzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwota wczes$niejsza. Jezeli
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszej umowy.
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Rozliczenie

§5

1 Rozliczanie robot wchodzacych w zakres zamowienia podstawowego bedzie si¢ odbywato
fakturami cze$ciowymi w nastepujacy sposob:
1) wroku2021r.:

a) po wykonaniu i odebraniu prac, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 1-4 i po uzyskaniu oraz
przekazaniu decyzji o pozwoleniu na budowg w wysokosci 1,5% warto$ci wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

b) po wykonaniu i odebraniu robét, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 7 umowy 3,8 % wartosci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
tacznie 5,3% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
jednak nie wigcej niz przewidziane na rok 2021 zaangazowanie finansowe Zamawiajgcego,
tj. kwoty 1 875 000,00 zt (stownie: jeden milion osiemset siedemdziesigt piecé tysiecy zi:);
W sytuacji, gdy procentowa wartos¢ wynagrodzenia przekroczy kwote zaangazowania
finansowego Zamawiajacego na rok 2021, Wykonawcy bedzie przyshugiwato
wynagrodzenie w wysokos$ci zaangazowania finansowego Zamawiajacego przewidzianego
na ten rok. Réznica pomig¢dzy procentowym udzialem wynagrodzenia za ten zakres prac
a zaangazowaniem finansowym Zamawiajacego zostanie rozliczona wraz z zakresem prac,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt. 8.

2) wroku 2022 r.:

a) po wykonaniu i odebraniu robét, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 8 Umowy w wysokosci
14% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jednak
tacznie nie wiecej niz przewidziane na rok 2022 zaangazowanie finansowe
Zamawiajacego, tj. kwoty 5000 000,00 zt (stownie: pie¢ milionéw z{); w sytuacji, gdy
procentowa warto$¢ wynagrodzenia przekroczy kwote zaangazowania finansowego
Zamawiajacego na rok 2022, Wykonawcy bedzie przyslugiwalo wynagrodzenie
W wysoko$ci zaangazowania finansowego Zamawiajacego przewidzianego na ten rok.
Roznica pomigdzy procentowym udzialem wynagrodzenia za ten zakres prac
a zaangazowaniem finansowym Zamawiajacego zostanie rozliczona wraz z zakresem prac,
o ktéorych mowa w § 7 ust. 2 pkt. 10.

3) wroku 2023r.:

a) po wykonaniu i odebraniu robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 9 Umowy w wysokoS$ci
14% wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

b) po wykonaniu i odebraniu robét, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 10 Umowy w wysokosci
56,7% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji wynagrodzenie za zakresy objete
prawem opcji nastagpi w 2023 r. i bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢sciowymi w nastepujacy
sposob:

1) po wykonaniu i odebraniu robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy w wysokosci 90%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy,

2) po wykonaniu i odebraniu robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 Umowy w wysokosci 90 %
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy,

3) po wykonaniu i odebraniu robot, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 3 Umowy 90% wartosci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 2 pkt 3 umowy,

4) po wykonaniu i odebraniu robot, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 4 Umowy w wysokosci 90 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy,

5) po wykonaniu i odebraniu prac, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 5 Umowy w wysoko$ci 90%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy,

6. po wykonaniu i odebraniu prac, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 6 Umowy w wysoko$ci 90%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 6 niniejszej umowy,

7) po wykonaniu i odebraniu prac, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 7 Umowy w wysokosci 90%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy.

3. Rozliczenie catosci prac objetych umowa (rowniez w sytuacji skorzystania przez Zamawiajgcego
z prawa opcji w czesci lub w catosci) odbedzie si¢ po wykonaniu i odebraniu robot, o ktérych
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10.

11.

mowa w § 7 ust. 2 pkt 11 Umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego - faktura koncowsa
w wysoko$ci 10% sumy przystugujacemu Wykonawcy wynagrodzenia umownego za wykonanie
zamoOwienia podstawowego i zleconych opcji.

W przypadku zmiany sposobu finansowania polegajacego na zwigkszeniu srodkow finansowych
W roku 2021 oraz 2022 w stosunku do zaangazowania wskazanego w ust. 1 umowy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany  sposobu finansowania poszczegdlnych etapéw poprzez
przyspieszenie rozliczenia prac poszczegdlnych etapoéw, zgodnie z zapisami § 18 ust.1 pkt. 7
umowy.

Faktury cze$ciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajacego zrealizowanych zakresow przedmiotu zaméwienia wskazanych w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu. Podpisanie protokotu odbioru czeSciowego prac zgodnie z zapisem
niniejszego ustgpu stuzy wytacznie cze§ciowemu rozliczeniu Wykonawcy 1 nie oznacza przejecia
prac przez Zamawiajacego, czy tez przejecia odpowiedzialno$ci za wykonane prace przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie przystugujace wykonawcy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy nie przekroczy 90% wartosci brutto
ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Do kazdej faktury czgsciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zatacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotdéw, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi
w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna warto$¢ $rodkow finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom nie moze przekracza¢é warto$ci danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony
W oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, (za
wyjatkiem tych, ktorzy potwierdzili pismem zakonczenie wykonanych przez nich robot, ustug lub
dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zaptaty) oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu
spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaptaty nastgpnej faktury, =zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy
na zalaczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem
takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwotg, dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Wykonawcy 1 Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy sktadali
o$wiadczenia na kazdym etapie otrzymania zaplaty za wykonanie prac bedacych przedmiotem
faktury czeSciowej.

Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktury
wystawione przez Wykonawce zostang zaptacone w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia
Zamawiajgcemu i przyjecia jako prawidtowych, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od
Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zapisy dotyczace fakturowania nie stoja w sprzecznosci z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zaméowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), ktéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

Faktura winna by¢ wystawiona na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakéw, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Os$wiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objete jest
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
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12.

13.
14.

15.

16.

informacje, zgodnie =z regulacjg zawarta w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie
ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).
Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury korygujacej.

Za datg zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zwloka w zaptacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaptaty odsetek
ustawowych za opoznienie z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 7-9 niniejszego
paragrafu.

Konto bankowe, o ktorym mowa w ust. 9, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego
przedsigbiorca, musi znajdowac si¢ na wykazie rachunkow rozliczeniowych otwartych w zwiazku
z prowadzong dzialalno$cig gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie
spetniajacego powyzszego warunku, zaptata za fakture zostanie wstrzymana do czasu wskazania
przez Wykonawce numeru rachunku bankowego speiniajacego ten warunek, a Wykonawca nie
bedzie miat prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opdznienie w zaplacie.
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..o, )/korzysta
ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé
wlasciwe).

Roboty zamienne
§6

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia projektu zamiennego budowlano-wykonawczego, zawierajacego opis
proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru,
Zamawiajacego oraz Projektanta a planowana zmiana musi spetnia¢ warunki, o ktérych mowa
W § 2 umowy.

. Podstawa wyceny rob6t wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawié si¢

w trakcie realizacji Umowy bedzie:
1) miato kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $rednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W
przypadku robodt lub materialow nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie Srednie ceny robot jak wyzej,
2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robot w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegdélowe na podstawie KNR-6w opisujacych
dana robotg z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.
Zrodtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztéw ogélnych, narzut zysku oraz cen
materiatlow z kosztami transportu beda $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego
(poziom cen z kwartalu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach
cenowych — zeszyty opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku braku cen materiatow w w/w zeszytach b¢da miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie S$rednie ceny materiatdw z kosztami transportu jak wyzej,
a W nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materialow
przeznaczonych na niniejszag budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materialu w postaci
narzutu do ceny materiatu w wysoko$ci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie cen
z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.
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3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sa obligatoryjne dla robot zamiennych.

4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nicobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego
zamOwienia na podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Terminy realizacji

§7

1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy: od dnia zwarcia Umowy do dnia
21.08.2023 r. (co oznacza termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy).

2. Terminy posrednie dla zakresu prac objetego zamoéwieniem podstawowym:

1) Przedtozenie przez Wykonawcg projektu budowlanego/technicznego w  branzy

2)

3)

4)

5)

6)

architektonicznej do akceptacji Zamawiajagcemu: do 80 dni od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia dokumentacji technicznej przez
Wykonawce, Zamawiajacy dokona jej weryfikacji i moze wnie$¢ do niej uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ i dokonaé poprawy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymanych uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac.
W przypadku rozbieznosci stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy.

Przedlozenie przez Wykonawce projektu budowlanego/technicznego w pozostatych
wymagalnych branzach do akceptacji Zamawiajgcemu: do 100 dni od dnia zawarcia
umowy.

W terminie do 10 dni roboczych od daty zlozenia dokumentacji technicznej przez
Wykonawce, Zamawiajacy dokona jej weryfikacji 1 moze wnie$¢ do niej uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednic¢ i dokona¢ poprawy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymanych uwag lub odpowiednio sie do nich ustosunkowac.
W przypadku rozbieznosci stanowisk decydujacy glos ma Zamawiajacy.

Ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg wraz z przekazaniem
jego kserokopii do Zamawiajacego: do 150 dni od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowe] w zakresie Projektu
Wykonawczego wraz z wykazem opracowan, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych dla poszczegdlnych rodzajow prac, przedmiarem
i zestawieniem zastosowanych materialow i urzadzen, w tym rowniez materiatow nie
objetych zamoéwieniem, jak wyposazenie meblowe, elektroniczne i sportowe a takze
technologiczne kuchni oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
zumowg, obowigzujagcymi  przepisami  techniczno-budowlanymi,  normami
| wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢: do 190 dni od podpisania umowy. W terminie do 10 dni
roboczych od daty zlozenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce, Zamawiajacy
dokona jej weryfikacji i moze wnie$¢ do niej uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie uwzgledni¢ i dokona¢ poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymanych uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowaé. W przypadku
rozbieznosci stanowisk decydujacy glos ma Zamawiajacy.

Przekazanie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci
niezwlocznie po jej uzyskaniu wraz z dokumentacjg projektowg w zakresie Projektu
Budowlanego z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, Ze jest ona
wykonana zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przekazanie Zamawiajacemu ww. decyzji nastapi do
5 dni roboczych od dnia uzyskania klauzuli ostatecznosci.

Termin rozpoczgcia wykonywania robot w zakresie budynku i Sali gimnastycznej: do 5
dni roboczych po uzyskaniu przez decyzje o pozwoleniu na budowe klauzuli

14



Numer postepowania: MCOO/ZP/R/23/20

7)

8)

ostateczno$ci,
Wykonanie etapu ,,stanu zerowego ,,0”: do dnia 30.11.2021 r.
Przez etap stanu zerowego rozumie si¢ wykonanie fundamentéw/plyt fundamentowych
wraz z towarzyszaca izolacja przeciwwodng, wzniesienia $cian no$nych
fundamentowych/piwnicznych konstrukcji budynku wraz z towarzyszaca izolacja
przeciwwodng i termiczng oraz wykonanie konstrukcji ptyty poziomu zero/nad piwnica,
a takze wykonanie instalacji podposadzkowych ulegajacych zakryciu w oraz pod
fundamentami/ptyta fundamentowa,
Wykonanie etapu ,,stanu surowego otwartego”: do dnia 29.10.2022 r.
Przez etap stanu surowego otwartego rozumie si¢ wykonanie catosci bryt/y budynku
szkoty, Sali gimnastycznej, zewngtrznych magazynéw 1 $Smietnikow/miejsca
gromadzenia odpad6éw statych tacznie z poszyciami dachow, stropodachéw wraz
towarzyszacymi Im  warstwami wykonczeniowymi objetymi  zamowieniem
podstawowym. Przez stan surowy otwarty rozumie si¢ zakonczenie robot
budowlanych ,w wyniku ktérych budynek stanowi docelowg bryle i zostaty wykonane
wszystkie prace zabezpieczajace budynek przed dewastacja czynnikami
atmosferycznymi i ludzkimi.
9) Wykonanie etapu ,,stanu surowego zamkni¢tego™: do dnia 28.02.2023 r.
Przez etap stanu surowego zamknigtego rozumie si¢ zakonczenie robot budowlanych,
w  wyniku ktorych na budynku szkoty wraz =z salag gimnastyczng oraz
$mietniku/miejscu gromadzenia odpadow statych i magazynie boiska zostala
zamontowana S$lusarka okienno-drzwiowa, wzniesione zostaly wszystkie Scianki
dzialowe, instalacji drenazu w zakresie budynku i wykonano zasypy fundamentow.
Zrealizowano rozbudowy sieci i1 przytacza wody, przylacza kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, instalacji retencji i pozostatych instalacji infrastruktury podziemnej
w tym eklektycznej z wytaczeniem ich czgséci okreslonej w zakresie prawa opcji oraz
z wyltaczeniem zakresu regulacji studzienek oraz krat i odwodnien liniowych, ktorych
wykonanie przewiduje si¢ w terminie dotyczacym etapu wykonania catosci robot
budowlanych,
10) Wykonanie catosci robot budowlanych wchodzagcych w  zakres zamowienia
podstawowego: do dnia 30.06.2023 r.
11) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, z zastrzezeniem § 1 ust. 2 pkt. 5: do dnia 21.08.2023 r.

3. Terminy posrednie dla zakresu prac objetego prawem opcji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonanie ogrodzenia terenu szkoly wraz z bramami i furtkami wraz z dedykowanym
wyposazeniem i sterowaniem: do dnia 30 czerwca 2023 r.,

Wykonanie elewacji budynku szkoty, sali gimnastycznej oraz $mietnika/ow
i zewnetrznego magazynu/ow  w  zakresie robOt termoizolacyjnych i robot
wykonczeniowych wraz z wszystkimi niezbednymi warstwami i oktadzinami: do dnia 30
czerwca 2023 r.,

Wykonanie uktadu drogowego, miejsc postojowych oraz chodnikéw (Sciezki piesze) : do
dnia 30 czerwca 2023 r.,

wykonanie terenowego wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnig wraz z jego
ogrodzeniem, dedykowanym mu  os$wietleniem, odwodnieniem, trybunami
| wyposazeniem: do dnia 30 czerwca 2023 r.,

wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na dachu Sali gimnastycznej
z nawierzchnig wraz z jego ogrodzeniem w formie siatek bocznych i przekrywajacych
oraz dedykowanym mu o$wietleniem, odwodnieniem a takze wyposazeniem: do dnia 30
czerwca 2023 r.,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy minimum 20kW: do dnia 30
czerwca 2023 r.,

wykonanie elementow matej architektury, tj. tawek, koszy na $mieci i wiat rowerowych:
do dnia 30.06.2023 r.

4. Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku
Z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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5. Terminy ustalone w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu moga ulec przesunigciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opoznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

3) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac

bedzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna
z technologia wykonania prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez
wlasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia
takich stanéw atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich
wystepowania, tacznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci
prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie
terminu/termindw  okreslonych w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy,
Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to terminy beda
adekwatne do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy,

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany;

6) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji
koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

6. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 — 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy, (jesli
prowadzenie wymagane przepisami prawa), udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy.

8. Terminowa realizacja przedmiotu Umowy ma istotne znaczenie dla Zamawiajacego w kontekscie
konieczno$ci zapewnienia wymaganej liczby miejsc w publicznych szkotach podstawowych na
terenie Gminy Miejskiej Krakoéw. Strony ustalaja, iz w zakresie terminow posrednich okreslonych
w ust. 2 i 3 powyzej, obowigzuje Wykonawce harmonogram rzeczowo-terminowy, stanowiacy
zatacznik do niniejszej Umowy. Harmonogram okresla szczegbtowo terminy rozpoczgcia
i prowadzenia poszczegdlnych prac i ma stuzy¢ ocenie postepéw, zaangazowania Wykonawcy
w realizacje przedmiotu Umowy, w celu m.in. weryfikowania postgpow prac, zdolno$ci
dochowania termindéw okreslonych w ust. 2 i 3 powyzej, dyscyplinowania Wykonawcy,
wprowadzenia programu naprawczego, ewentualnie odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego
nawet w sytuacji, w ktorej nie dojdzie jeszcze do przekroczenia termindw okreslonych w ust. 2 i 3,
lecz naruszone bgdg terminy okreslone w powotanym w niniejszym ustepie harmonogramie. Strony
potwierdzaja, iz przekroczenie termindw okreslonych w harmonogramie rzeczowo - terminowym
bedzie stanowito naruszenie zapisow Umowy z mozliwoscig skorzystania przez Zamawiajacego
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Z uprawnien z tym zwigzanych, z zastrzezeniem, ze kary umowne za opdznienia dotycza wylacznie
opdznien w stosunku do terminow okre$lonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

Przekazanie terenu budowy

§8

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy w rozmiarach i stanie
umozliwiajgcym rozpoczecie robot do 3 dni roboczych od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe.
Reprezentacja stron
§9
1. Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bedzie: ..................
2. PrOJektantaml beda :
1) wbranzy ......c.ceceeevvenee. e ————— ,
2) wbranzy ..., e

3. Kierownikiem robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej (pelchym funkcje kierownika budowy)
bedzie: ..oiviiiii e, ,

4. Kierownikami robot beda :

1) wbranzy ......cccceeveevenennene e ,
2) wWbranzy ..........ccceeeenenene e

5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane 0sob wyszczegolnionych w ust. 1 - 4
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 - 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zmienié specjaliste zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okreslonych
w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesiec Wykonawca.

8. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia dla danej funkcji.
W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, do§wiadczenie itp. podlegaty ocenie
W ramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku
ktorego zostala zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza ‘\zmiang o0soby
wyszczegolnionej w ust. 1 — 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa
proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje, do§wiadczenie itp., niz wskazane dla tej
osoby w zlozonej przez Wykonawce ofercie.

9. Osoba odpowiedzialng za koordynacje 1 odbiér dokumentacji technicznej z ramienia

Zamawiajacego jako jego Przedstawiciel bedzie ..........ccccovvvvieciieviieieenenn,

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski peti¢ bedzie/-a:

1) whbranzy ..o e —————————
2) Wbranzy ..., e —————————
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11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany
umowy. Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwtocznego, w formie pisemnego
lub drogg e-mailowa poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

Podwykonawstwo
§ 10
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacej cze$ci zamowienia:
T * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
) T *(dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
3 e *(dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
lub

1) brak czgsci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom*.

* niepotrzebne skresli¢

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje najpierw projektu umowy o podwykonawstwo, a p6zniej umowy o podwykonawstwo,
zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym paragrafie umowy.

3. Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, ktora
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotlywal si¢ w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w oparciu o przestanki
zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ
W trakcie postegpowania o udzielenie zamdowienia. Zmiana, rezygnacja badz wprowadzenie
Podwykonawcy robdt budowlanych wymaga zachowania regulacji zawartych w niniejszym
paragrafie umowy.

4. W zwigzku z trescig art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych okreslajaca, ze:
. Wodniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, gdy podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane”, a wiec
w sytuacji gdy okre$lone przez Zamawiajagcego w SIWZ warunki udzialu w postgpowaniu
dotyczace tych zdolno$ci spetniaty za Wykonawce ,,inne podmioty”, to ,, podmioty” te musza
wykonac¢ te czgsci zamdwienia. Jedynym wyjatkiem odstagpienia od tego wymogu moze by¢
sytuacja, w ktérej podmioty te udokumentuja, ze w okresie od zlozenia zobowigzania do
udostgpniania zasobow wystapily obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiajagce im zrealizowanie
robdt budowlanych lub ustug, do realizacji ktérych jego zdolnosci byty wymagane.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca robdt budowlanych
lub dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;
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3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okre§la¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tre§ci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowal personelem
i sprzetem, gwarantujacymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci  umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8. Warto$¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czgsci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora jest
obje¢ta zakresem umowy 0 podwykonawstwo.

9. Wartos¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
spowodowac przekroczenia kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czgéci przedmiotu niniejszej
Umowy, ktdra jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
ustalonej] w umowie miedzy podwykonawca a wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej umowy.

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego, czego Wykonawca jest w petni Swiadomy i wyraza na
to zgodg.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena nawiazujaca do cen poszczegdlnych czesci
przedmiotu umowy okreslonych przez Wykonawce wraz z czesScia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Poza tym w tresciach umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢
zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajgcemu protokoldw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
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13. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 30 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

14. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

1) niespetiania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 6-9;

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa w ust. 12;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawcg za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okre§lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie niniejszej umowy;

7) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

8) gdy projekt umowa o podwykonawstwo, jak réwniez umowa o dalsze podwykonawstwo nie
przewiduje =~ mozliwo$¢  ograniczenia/wstrzymania  prac  podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robot budowlanych
zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca
oraz nie skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje r¢kojmi nalezytego wykonania umowy.

15. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

17. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych od jej przedtozenia.

18. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

19. Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 13 oraz sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust.
17 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentow w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe.

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10 000
zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

21. Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
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22

23

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktéore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wlasciwego
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te
posiadaja takie uprawnienia.

. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego.

24. Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okre§lone

25

26

27

28

29

W niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy,
jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia

swoich robot, urzadzen, materiatéw, obiektow i dokumentow z tytutlu szkdéd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nast¢pstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwiagzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

.W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysieglego na jezyk polski. Obowiazujacym
prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad Polski.

. W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe¢ z dalszym Podwykonawca stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre§lone w niniejszej umowie.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 71 9

umowy Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane, przy czym wynagrodzenie to dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
jak rowniez obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) moze wstrzymac wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci

rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,
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3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W tym celu

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie

moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag,

o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie
nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

30. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 7 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, z zastrzezeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
W szczegolnosci z § 7 ust. 5; -; kara umowna nie moze przekroczy¢ wartosci 50%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem ust. 6
niniejszego paragrafu;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 16 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 4 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opo6znienia, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
Umowy:

w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz
10.000,- zt;

w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pomini¢ciem postanowien
zawartych w § 10 ust. 13-20 w zwiazku z § 10 ust. 24 Umowy lub braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokoSci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, jednak nie wiecej niz 10.000, zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1
Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zi;
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8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za opoznieniec w usuni¢gciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek,
kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem ust.
6 niniejszego paragrafu;;

za opdznienie w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad 1 usterek, nie wigcej niz 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu;;

kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom lub w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub w przypadku konieczno$ci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust.
1;
w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli
podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w tym zakresie,
kare za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powickszenie kary umownej
0 rownowarto$¢ 50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo
naruszenie

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkow
odurzajacych, w kwaocie 1.000,- z4, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsuniecie od
pracy na budowie takich pracownikow;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powickszenie kary umownej o réwnowarto$¢
50% kary umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji
przez osobg nie posiadajacg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1)

odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji,
zgodnie § 1 ust. 3 w zw. z § 1 ust. 6 Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem liczona bedzie od kwoty lacznego wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 4 ust. 1 i wynagrodzenia umownego brutto przypadajacego odpowiednio za
zlecone opcje a ujetego odpowiednio w punktach w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy;
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2) za opoOznienie w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbior miat byé przeprowadzony; w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, zgodnie § 1 ust. 3 w zw. z § | ust. 6
Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem liczona bedzie od kwoty
lacznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 i wynagrodzenia
umownego brutto przypadajacego odpowiednio za zlecone opcje a ujetego odpowiednio
W punktach w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

3. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do
zaptaty kar umownych. Strony potwierdzajg, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary
umowne s3 od siebie niezalezne i mogg by¢ dochodzone tacznie w zwigzku z wystapieniem kazdej
z przestanek do ich naliczenia; w szczegdlnosci odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata
uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastgpity do momentu
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

5. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysoko$ci kar umownych Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do 2 miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokos$ci kary umownej.

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji wysokos¢ kar umownych,
okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2 8 1 9 powyzej oraz maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslona
w ust. 5 powyzej, liczona bedzie od kwoty tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy oraz wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy —
wynikajacego z zakresu prac Wykonawcy objetego prawem opcji, okre§lonego w o$wiadczeniu
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 umowy.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

Odstapienie i rozwigzanie Umowy
§12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca uchybit jakiemukolwiek terminowi Umownemu powyzej
14 dni, w tym terminom wynikajacym z harmonogramu rzeczowo - terminowego,

6) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
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7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 16 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 16
ust 1 umowy

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 10 ust. 11 — 20
dotyczacej zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawca, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywal si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetié, ani nie
moze zaoferowac takiego podwykonawcy, ktéry moze je spetnic.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty wymagalnych ptatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogh spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktdrej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwiazku z odstgpieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
przebiegal wedtug nast¢pujacego schematu:

1) protokolarne ustalenie, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania cato$ci dokumentacji
technicznej, ktorej warto$¢ wynosi max 3% warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy po odbiorze dokumentacji
technicznej;

2) w przypadku odstgpienia w cato$ci od wykonywania rob6t budowlanych, nastgpi odliczenie ich
wartosci od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

3) w przypadku odstgpienia od czgéci robot budowlanych obliczenie wykonanej czesSci robot
nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce
procentowego zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za
pomoca kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny
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materiatow, robocizny i sprzetu w sposob nie powodujgcy zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy w odniesieniu do ztozonej oferty i podpisanej umowy.
7. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje
si¢ odpowiednio.

Gwarancja i rekojmia
§13

1. Wykonawca udziela .... — miesigcznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad calosci robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji
wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania
gwarancji zapewnia nicodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen
i instalacji.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajagcy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na
diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych urzadzen, instalacji
i systemow, dla ktorych producent przewidzial konieczno$é sprawdzania stanu technicznego,
wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji
udzielonej przez Wykonawce.

Koszty materialéw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania w zamontowanych
urzadzeniach, instalacjach i systemach ponosi Wykonawca.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowna
okresowi gwarancji i terminy te biegna rownolegle.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odr¢gbny dokument gwarancyjny w terminie do 7
dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego nie moga
by¢ mniejsze niz wynikajace z niniejszej umowy.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacje przedmiotu umowy/ rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie
rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty przegladow
gwarancyjnych oraz koszty materialtdbw niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapiséw znajdujgcych sie w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,
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3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnos$ci do nieodptatnego
usuwania wszelkich zaistnialych wad i1 uszkodzen urzadzen, instalacji iSystemow, tj. do
bezptatnej naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegélnych elementow
urzadzen, instalacji isystemow, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj.
niepelnowartosciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatdow, blednej
konstrukcji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete
sa wady urzadzen, instalacji i systemow wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$§¢ Zamawiajacego od zasad okre§lonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.

10.Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnié¢

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one
potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych
W okresie gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych —
W ciggu 24 godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub
uzytkownika za posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na
adres:.......cooeiiiiiil . Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy bedzie Szkota
Podstawowa na 0s. Ztocien reprezentowana przez Dyrektora obiektu.

Jezeli usuni¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach,
0 ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sig¢
z terminéw, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usuniecie
tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg nie pozniej niz 30 dni przed uplywem okresu
gwarancji i rgkojmi;

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przestaé Wykonawcy protokoét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot i uzytych materiatdéw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi Iub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad
lub usterek wykonanych robot Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.
Odbiory gwarancyjne bg¢da przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jako$ci,
okresu r¢kojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbiér gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej mowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, Ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwos$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czgsci, Zamawiajacy przerywa
odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy nanowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1, tj. kwota ........cooevviiiiiiiiii zk.
. Wykonawca w dniu ....................ee wnidst zabezpieczenie w pelnej wysokosci podanej

WUSE.L wiormie .........oooiiiiiii .

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zaméwienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
0 zaptatg kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasnos$cig
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowag wykonania
robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 kar umownych.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy (przez co rozumie
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sie protokoét zdawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w § 5 ust. 18 Umowy bedacy podstawsg do
ostatecznego rozliczenia Stron) potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata cze$é, tj.
30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia
usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.
W przypadku wystgpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiajacego Podwykonawcy
dalszych Podwykonawcow, Dostawcow, Ustugobiorcow oraz innych oséb trzecich zwigzanym z
realizacja przedmiotu umowy, zwrot zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjasnienia
powyzszych okolicznos$ci lub postepowania sadowego do czasu prawomocnego zakonczenia tego
postgpowania. A w przypadku, jesli zgloszone roszczenie spowoduje zobowiazanie do zaplaty
przez Zamawiajacego na rzecz w/w podmiotéw spornej kwoty, Zamawiajagcy ma prawo dokonad
potracenia z zabezpieczenia przedmiotowe] naleznosci bez konieczno$ci uzyskania zgody
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 5 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.- W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma
forme pieni¢zng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wniost zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz oraz skorzystat
z mozliwosci jakg daje mu art. 150 ust. 7 ustawy Pzp 1 wniost zabezpieczenie nie na caty okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedtuzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Prawa autorskie
§15

1. Z chwilg wykonania prac sktadajgcych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczegdInosci
poszczegblnych elementow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na
Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza umowa
wynagrodzenia - cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujgcych
prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji
i rozporzadzania dokumentacja w dowolny sposob. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek
przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego
przechodzi na zasadzie wylacznosci calo$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych
Zamawiajacemu cze$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaplaty przez Zamawiajacego.

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu nastgpuje na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
W szczegdlnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technika i W dowolne;j ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych nos$nikach, dowolng technika i w dowolnej ilosci;

3) trwale lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j
iloSci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umow z wykonawcami.
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3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczego6lnosci dokonywania
zmian w sporzadzonym projekcie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie
jest 1 nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajacymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne Kkorzystanie
W zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wytacznosci.

5. Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
technicznej, na rzecz 0sob trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji
technicznej i zezwala Zamawiajagcemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostajac w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do
czesciowego odstapienia od umowy, badz do czgsciowego wygasniecia lub rozwigzania umowy
z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej czgsci przedmiotu umowy, ktoéra zostata juz
wykonana przez Wykonawce, nawet je$li nie zostala jeszcze przekazana Zamawiajacemu;
w szczegdlnosci Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych
z nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. 1 umowy.

Ubezpieczenie
§16

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres realizacji umowy:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote¢ w wysokosci co najmniej 44 000 000,00 zt

(stownie: czterdziesci cztery miliony ztotych) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysoko$ci co najmniej 22 000
000,00 zt (stownie: dwadziescia dwa miliony ztotych).

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu kserokopi¢
polisy, aw przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust 1 niniejszego paragrafu, po§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem przez Wykonawce

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rgkojmi, Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze¢ Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreSlonym w ust 1 niniejszego paragrafu, przedtozyc
Zamawiajacemu u kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wygasnigcia poprzedniej polisy.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce W trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub naliczy¢ kar¢ umownag wskazang w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

30



Numer postepowania: MCOO/ZP/R/23/20

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos¢ przedluzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonaweca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 17

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujacych wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie,
0 ktérych to czynno$ciach jest mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Tak wiec
wymoOg ten dotyczy o0soéb, ktoére wykonuja w/w czynnoSci bezposrednio zwigzane
W wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych. Wymodg nie dotyczy wiec, migdzy
innymi 0sob: projektantow, kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialow budowlanych.

2. W zwiazku z powyzszym Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osob na umowe
0 prace — o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, zawierajace informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowiazkow pracownika. Pracodawca tych oséb musi by¢é Wykonawca lub jeden
z Wykonawcoéw tworzacych konsorcjum, zgltoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamOwien publicznych, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia
powyzszego dokumentu osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wigc nie beda mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o prace co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac
budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

Zmiana Umowy
§ 18

1. Z zastrzezeniem brzmienia zapisow art. 144 ust. 1 ustawy pzp oraz innych zapisow Umowy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie
terenu budowy/robot, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamdwienia ulega
przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac.

2) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materialdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
wykonywanych robot — poprzez zastosowanie tych materiatow lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jakosSci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie
moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydluzenia terminu
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realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zmiana moze dotyczy¢é jedynie uzywanych przez
Wykonawce materiatow.

3) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) w przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie jako Kierownik budowy lub Kierownik
Robdt petiacy funkcje Kierownika budowy oraz projektanta w branzy architektonicznej, na
zasadach okreslonych w Umowie,

5) W przypadku zaniechania wykonania roboét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zb¢dne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym
obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot zaniechanych,

6) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w takim przypadku zmianie
mogg ulec te zapisy umowy, na ktoére zmiana przepisow miata wptyw,

7) w przypadku zmiany sposobu finansowania tj. zwigkszenia $srodkow finansowych w budzecie
Zamawiajacego w roku 2021 i 2022 w stosunku do zaangazowania wskazanego w § 5 ust. 1
pkt 1 i pkt. 2 umowy poprzez zmiang termindéw realizacji poszczeg6lnych etapow (skrocenie
ich realizacji) oraz sposobu ich finansowania,

8) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazno$ci.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w terminie
do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawiera¢
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okoliczno$ci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

4. Zmiany danych teleadresowych lub numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapia poprzez przekazanie pisemnego o$§wiadczenia Strony, ktérej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

5. Wystapienie przypadkow okreSlonych w ust. 1 pkt 1 nie zobowigzuje Zamawiajacego do
dokonania zmian umowy.

Przelew wierzytelnosci
§ 19

Cesja wierzytelno$ci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 20

1. Strony zobowigzujg si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczegdlnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikdw 1 wspolpracownikéw przekazanych Wykonawcy w  celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektroniczne;j.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze wypekit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikow i innych osob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym 0sob
wskazanych przez Wykonawcg: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkéw, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazatl jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspotpracowatl przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0s6b, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajgcego,
a takze wobec 0s0b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszag umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dzialan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore beda wynikac¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Postanowienia koncowe
§21

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z treScig niniejszej umowy inie budzi ona jego
watpliwosci, w pelni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a
podpisujac umowe $wiadomie wyraza zgode na jej tre$¢ iw pelni respektujac jej zapisy
zobowiazuje si¢ do jej realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac o wszelkich zmianach, ktore moga wystapi¢ w zwiazku z
realizacja umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. najdtuzej w ciagu 3 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktoére moze wptynaé na realizacj¢ i wynik umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie, a w
przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku wszelkie wynikajace z tego tytutu konsekwencje
obcigzaja Wykonawce, ktory zobowiazany jest do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pisSmie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktore mogg mie¢ wptyw na
realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cig.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wplyw na ewentualng
zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego
obowigzku moze spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajagcego majacych na celu
wyciagniecie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.
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1.

3.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg niniejszej umowy bedg wylgcznie wazne, w
przypadku kiedy strony podpiszg na powyzsza okoliczno$¢ aneks do umowy.

Jezeli postanowienia niniejszej umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to wazno$ci i skutecznosci pozostatych postanowien umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywaé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby
zawarly takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli catlos¢ umowy bez niewaznych albo nie
skutecznych postanowien zachowuje rozsadng tresc.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy be¢da mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizacji
przedmiotu umowy.

Spory mogace wynikng¢ przy wykonaniu umowy strony poddajg rozstrzygnigciu sadu
wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 23

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1
egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki:

1. Wpykaz robot objetych zamowieniem podstawowym
2. Wpykaz robot objetych prawem opcji
3. Harmonogram rzeczowo — terminowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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